



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Mejoramiento Ampliación de productos financieros al Sector Productivo			
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°		572			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	30.000.000	GS.	194.357.688.257
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
195.703.833.924		-1346145667		100,69 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
27/11/2018		27/11/2021		05/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			100 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
14.000.000.000		1.851.030.346		13,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Entidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



Proyecto		Mejoramiento y Desarrollo del Financ. de la Vivienda en Py			
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°		666			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	30.000.000	GS.	197.963.558.680
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
122.541.104.193		75.422.454.487		61,90 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
06/06/2018		16/01/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			89 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
70.000.000.000		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Entidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.