



INFORME DE MONITOREO FÍSICO
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR



Enero – Abril 2022





Proyecto	Capacitación y Evaluación de Educación Superior		
OEE	AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		
Código SNIP N°	644		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD		GS. 23.167.811.280
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
17.329.965.370	5.837.845.910		74,80 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
27/05/2016	27/05/2019		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		77 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
94.212.000	0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos no reportó avances en la ejecución debido a que se encuentran sujetos a la aprobación de ampliación presupuestaria solicitada al Ministerio de Hacienda presentada al término del cuatrimestre.