



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	SP FOCEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
<b>Código SNIP N°</b>	13			
<b>Financiamiento</b>	FOCEM, LOCAL			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	5.261.440	<b>GS.</b>	33.980.136.757
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
26.596.103.017	7.384.033.740		78,27 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
28/05/2007	28/05/2009		31/12/2024	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
2 %			98 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al</b>	<b>30/04/ 2023</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
3.735.736.945	82.861.796		2,22 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




#### SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre al proyecto se incluyeron nuevos llamados de adquisición de equipos de genética y climatización de piso técnico del Laboratorio de Bioseguridad NSB2A, acorde al pedido de ampliación de plazo por parte del SENACSA para la utilización de saldos remanentes del Proyecto. Los productos principales son: a) El pago completo de la construcción del Laboratorio de Bioseguridad NSB2A, con un avance físico acumulado del 100%; b) El llamado a Licitación Pública Nacional (LPN) para Adquisición de Equipos Móviles de Laboratorio se encuentra en proceso de evaluación para la adjudicación; c) El llamado a LPN para cerramiento y climatización de piso técnico se encuentra para la aprobación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; d) Se prosiguen con las actividades de gerenciamiento con miras ejecución de los 2 procesos licitatorios y las correspondientes al cierre del Proyecto.

<b>Proyecto</b>		Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
<b>Código SNIP N°</b>		567			
<b>Financiamiento</b>		FIDA			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	22.468.000	<b>GS.</b>	121.400.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
22.356.917.144		99.043.082.856		18,42 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/10/2018		31/10/2024		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
<b>Departamental</b>	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
2 %			17 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
61.775.659.626		1.556.122.663		2,52 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se ejecutaron dos Planes de Desarrollo Organizacional, uno en el Departamento de San Pedro con 30 beneficiarios y uno en el Departamento de Caaguazú con 38 beneficiarios.


Además, se realizaron Diagnósticos Rurales Participativos (DRP) a 12 Organizaciones Rurales en los Departamentos de Caaguazú, San Pedro y Concepción, con el fin de identificar fortalezas y debilidades que servirán de insumo para el diseño de los planes.

Así también, se realizaron las gestiones pertinentes ante las Organizaciones Rurales para ajustar los diferentes tipos de documentos que son requeridos para acceder al financiamiento de los planes.



Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	664		
Financiamiento	KFW		
Costo del Proyecto	USD	8.463.250	GS. 52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.308.375.603	50.774.464.389		2,51 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
13/09/2017	13/02/2022		31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4 %		12 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
21.349.651.950	251.372.422		1,18 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre se reportó que no se realizaron transferencias de incentivos a comités beneficiarios. Se efectuaron reuniones de socialización del proyecto, de elección de comités beneficiarios y capacitaciones a técnicos. Se aguarda la No Objeción al manual operativo del proyecto.



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
<b>Código SNIP N°</b>	708		
<b>Financiamiento</b>	FIDA		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	14.714.000	<b>GS.</b> 82.398.400.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
30.223.878.483	52.174.521.517	36,68 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/10/2018	08/11/2023	N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
0 %	41 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
38.008.499.922	1.818.187.495	4,78 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2023 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que la Entidad contratada para generar planes se encuentra con las gestiones pertinentes ante las Organizaciones Rurales para ajustar los diferentes tipos de documentos que son requeridos para acceder al financiamiento.



Proyecto	Censo y Encuestas Agropecuarias		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	714		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	12.315.661	GS. 88.935.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
62.217.088.178	26.717.911.822		69,96 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/05/2019	25/05/2024		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
7 %		68 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
20.703.513.499	2.382.764.152		11,51 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




#### SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo fiscal 2022, se llevó a cabo el Censo Agropecuario Nacional (CAN), en cuyo operativo se realizó el relevamiento de 454.548 cuestionarios censales a productores agrarios en cuatro etapas, desde el mes de agosto a diciembre 2022, en los 17 departamentos del país, que permitió relevar la información agropecuaria a nivel nacional. Además, a través de la empresa "A-Fines" se elaboró un informe preliminar de los resultados del Censo para dar cumplimiento a los indicadores de resultados del proyecto, se realizaron los trabajos de evaluación de la calidad del censo y la cobertura censal. Por otro lado, el sistema de transmisión y monitoreo de los datos del censo, fue aplicado durante el operativo censal. La empresa "Gestión Empresarial" presentó su informe de Auditoría correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio 2022. Así también, para la realización de Censo, se contrataron los servicios de: consultoría para apoyo técnico y logístico a Comunidades Indígenas, especialista social en género, especialista en imágenes satelitales para el desarrollo de modelo para uso de imágenes satelitales para la información estadística agropecuaria, especialista en aplicación de dispositivos móviles de captura, especialista en seguridad de la información, entre otros.



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de inserción a mercados R Oriental y Occidental		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
<b>Código SNIP N°</b>	904		
<b>Financiamiento</b>	BIRF		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	100.000.000	<b>GS.</b> 635.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
277.052.863.396	357.947.136.604		43,63 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
26/03/2020	30/06/2026		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
<b>Departamental</b>	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
5 %		53 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
91.334.790.384	13.849.539.900		15,16 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




#### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2023 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que 125 técnicos extensionistas brindaron 15.095 servicios de asistencia técnica a 11.407 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas. Además 2158 productores agrarios fueron capacitados en temas de cadenas de valor, mercadeo, elaboración de proyectos, temas tributarios, y rendición de cuentas en los Departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú. Por otro lado, 54 subproyectos de inversión (producción de granos, mandioca, hortaliza, frutilla, yerba mate, plantas ornamentales, apícola y leche) fueron aprobados por resolución ministerial para la transferencia de fondos. Así también, se iniciaron los procesos de adquisiciones de equipos para estaciones meteorológicas, equipos informáticos, pasajes aéreos, equipos de protección individual, licencia de antivirus, recarga de extintores, mantenimiento de motocicletas, estudios de diagnóstico del perfil técnico de la Dirección de Extensión Agraria y diseño del Sistema Documental para el Instituto Paraguayo del Indígena .



Proyecto	Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Fam.		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	984		
Financiamiento	LOCAL-BIRF		
Costo del Proyecto	USD	13.500.000	GS. 94.500.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
0	0	0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
20/6/2022	20/6/2025	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
1 %	1 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. a 30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
31.566.684.117	0	0 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2023, la Unidad Ejecutora de Proyectos no respondió las observaciones remitidas por esta dependencia.