



INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS


Enero – Abril 2022





Proyecto	Construcción de Espacios Físicos y Equipamientos para Centros Recreativos y Aprendizaje.					
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS					
Código SNIP N°	127					
Financiamiento	GOBIERNO ESPAÑOL					
Costo del Proyecto	USD	0		GS.	48.330.000.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución		
36.280.890.319		12.049.109.681		75,07 %		
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga		
16/07/2008		16/07/2012		31/12/2022		
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %			10,69 %			
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado		
11.850.000.000		0		0,00 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se encuentran publicados en el portal de Contrataciones Públicas, los llamados ID: 405341 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LOCALES ESCOLARES DE GESTIÓN OFICAL DEL DEPARTAMETO CENTRAL", e ID: 405342 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 20

SUPERVISIONES. Actualmente se cuenta con precios referenciales de potenciales oferentes, el pliego de bases y condiciones fue remitido para su consideración y aprobación por parte del Comité Binacional.



Proyecto	Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos de Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	325		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 578.568.001.943
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
473.249.764.329	105.318.237.614		81,80 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
11/09/2014	11/09/2017		30/06/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,09 %		99,90 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
112.570.342.493	9.201.422.063		8,24 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que fueron concluidas las construcciones en 70 instituciones educativas, situadas en los departamentos de: Caazapá (18 Instituciones), Itapúa (13 Instituciones), Boquerón (1 Institución), Ñeembucú (11 Instituciones), Paraguari (9 Instituciones) y Alto Paraná (18 Instituciones). Se encuentra en proceso en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado para la auditoría técnica de obras.



Proyecto	Ampliación y Reposición en 108 Establecimientos Educativos de Asunción y 10 Departamentos Geográficos del País.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	326		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 46.134.643.694
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
44.027.447.921	2.107.195.773		95,43 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
14/08/2014	14/08/2015		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,22 %		98,94 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
3.463.620.397	1.344.774.623		39,14 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que las obras en 8 instituciones educativas situadas en el Departamento de Concepción se encuentran culminadas en este cuatrimestre.



Proyecto	Capacitación a los Educadores de todos los Niveles y Modalidades		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	387		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 272.530.950.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
166.632.742.090	105.898.207.910		61,14 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
30/12/2014	30/06/2018		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,13 %		78,28 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/	2022	Porcentaje Ejecutado
30.000.000.000	3.109.080.000		10,36 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se trabajaron en los ajustes para los términos de referencias para la adquisición de insumos de laboratorios, equipos informáticos y consultorías, además para los cursos a ser implementados en las instituciones de educación superior.

Por otra parte, se realizaron gestiones para la titulación de los participantes que culminaron los cursos en el periodo fiscal 2021.



Proyecto	Ampliación en la Atención Educacional desde la Gestación hasta 5 años.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	388		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 414.488.286.993
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
249.132.199.844	165.356.087.149		60,11 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/05/2015	31/12/2018		31/03/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,29 %		76,86 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
115.607.020.028	11.720.656.419		10,42 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se realizó la contratación y renovación de consultores para el equipo de gestión del programa adjudicado mediante Resolución UEPP N° 92/2022. Se capacitó a 45 profesionales del MEC con una Maestría en Educación con énfasis en Primera Infancia dictado por la Universidad Iberoamericana, así también se capacitaron a 144 maestras mochileras, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los recursos humanos y contribuir a la asistencia técnica y orientación que brindan a las familias de niñas y niños menores de 5 años. Por otra parte, se inició la evaluación intermedia a cargo del Instituto de Capacitación y Estudios, adjudicado mediante el llamado LCO/SBE N° 02/2021 - ID N° 390.679, se hizo el llamado de Auditoría financiera y de gestión - ID N° 405.122, la verificación de la instalación de los parques infantiles, adjudicados mediante LPN SBE N° 02/2020 - ID N° 377.179, la verificación de materiales didácticos adjudicados, conforme a lo establecido en el PBC del LPN/SBE "Adquisición de materiales didácticos para primera infancia" ID N° 390.687. Se recepcionaron textos para educadores, adjudicados mediante LCO N° 03/2021 – ID N° 400.832. Además, se suscribió el Convenio específico N° 2 de Cooperación Interinstitucional entre el MEC y el Ministerio de Justicia el 30 de marzo del 2022, para fortalecer la respuesta estatal de atención educativa oportuna a la primera infancia en contexto de encierro.



Proyecto	Investigación, Evaluación Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	389		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 63.790.750.573
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
55.110.307.687	8.680.442.886		86,39 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
30/12/2014	30/12/2021		30/07/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4,34 %		87,25 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al	30/04/ 2022	Porcentaje Ejecutado
8.939.514.084	584.510.084		7,42 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron las actividades para la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes de contenidos esenciales de las áreas de Lengua Castellana, Lengua Guaraní y Matemática, además de procesos de prueba del sistema de la plataforma Paraguay Aprende, implementados para la verificación de la carga de ítems, conformación de bloques y diseño de cuadernillos.

Para la Aplicación Principal PISA 2022 se encuentra en proceso de adaptación de 275 ítems cognitivos de lectura, matemática, ciencias y preparación y remisión de traducción de variables y etiquetas de la plantilla de códigos nacionales (National Codebook Template), para la inclusión en el sistema de procesamiento de datos (DME) a consultores internacionales. En este sentido, se participó en las tres reuniones de inducción, técnica y deliberativas en el marco de la Junta de Gobierno PISA. Así también se realizó la depuración y revisión de las dos bases de datos para corroboración delistas de estudiantes y docentes de las instituciones educativas focalizadas en la muestra para la Aplicación Principal PISA 2022.

Se realizó el primer webinar virtual "Evaluar para Mejorar", diálogo informado sobre los resultados del cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE, dirigido a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, educadores/as, empresarios/as y ciudadanía en general.


Se conformó equipo de gestión y técnicos para contribuir con el fortalecimiento del centro Nacional de Evaluaciones Estandarizadas.

Por otra parte, se realizó una transferencia a OEI en el marco de las actividades de monitoreo externo del FEEI.



Proyecto		Mejoramiento de Condiciones de Aprendizaje con Incorporación de TIC	
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	
Código SNIP N°		394	
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.	
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 649.737.299.524
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	
368.028.366.035		281.708.933.489	
		Porcentaje de Ejecución	
		56,64 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	
25/11/2015		25/12/2019	
		Fecha de Prórroga	
		30/06/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4,39 %		66,42 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
232.406.759.506	25.444.042.241		11,07 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que contrató a dos especialistas en infraestructura, redes y comunicación, dos profesionales en soporte de redes, una coordinadora de gestión tecnológica de la información y una especialista en monitoreo a través del concurso público de méritos. Se realizó el relevamiento de las instituciones educativas para el equipamiento de la infraestructura interna y posterior aprobación del proyecto de ingeniería definitiva por parte de técnicos de la Coordinación TIC, en el marco del llamado "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY" ID 386029. Se encuentran con servicio de internet COPACO, 89 establecimientos educativos. Se implementó el contrato N° 10/21 ID 386033 "Adquisición De Software y Contenidos Educativos Multimediales e Interactivos".

Por otra parte, se encuentran con recepción técnica definitiva los llamados a licitaciones: "Adquisición de Laboratorios Móviles de Informática para Instituciones Educativas" ID 357.401, y "Adquisición de Laboratorios Móviles de Informática para Instituciones Educativas" ID 357.401. Y con recepción parcial de 3.512 notebooks del contrato N° 03 - ID 357.401 "Adquisición de Laboratorios Móviles para Instituciones Educativas".

Se realizaron capacitaciones en la instalación, configuración, integración, uso y administración, de la herramienta de exploración de datos del llamado "ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA EXPLORACIÓN DE DATOS" ID 400.764. Se rescindió de forma unilateral el contrato "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL DE TODO EL PAIS" ID 379.317, con respecto al ítems de impresoras, con motivo del retraso en la provisión de las mismas por parte del proveedor adjudicado.


Además, se distribuyeron 778 notebooks para uso de directores de instituciones educativas y 5.795 notebooks para uso de docentes de instituciones educativas en el marco de la licitación "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL DE TODO EL PAIS" ID 379.317, en los

Departamentos de Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Guairá, Itapúa, Cordillera, Misiones, Ñeembucú, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro y Capital. Se realizó el pago de la cuota anual al CAFFEI correspondiente al año 2022 para el monitoreo externo del programa.



Proyecto		Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		570			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	16.823.200	GS.	94.209.920.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
36.223.361.849		57.986.558.151		38,45 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fir		Fecha de Prórroga	
31/10/2017		10/10/2022		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,78 %			33,42 %		
PGN Vigente en Gs		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
46.884.396.016		856.598.475		1,83 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se elaboraron guías docentes y cuadernos de aprendizaje para estudiantes en el área curricular de lengua castellana, guaraní y matemáticas. Se realizó la revisión didáctica de materiales educativos y la consultoría para garantizar la calidad, la funcionalidad y la pertinencia de materiales. Se entregaron 400 televisores inteligentes a 58 instituciones de los departamentos de Capital y Central. Se realizó la rendición de cuentas por parte de las instituciones que recibieron transferencias para compra de mobiliarios y readecuación de infraestructura. Se elaboraron materiales educativos sobre el vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia; además de consejos escolares. Se encuentra en proceso de firma de convenio con instituciones especializadas para la capacitación de docentes y directores de las escuelas focalizadas. Por otra parte, el proyecto cuenta con la conformación del equipo de gestión necesario para el cumplimiento de las metas, además se encuentra en proceso el inicio de convocatoria para el llamado de la adquisición de equipos informáticos. La auditoría externa finalizó los trabajos para la presentación de los estados financieros auditados del periodo fiscal 2021 y se encuentra pendiente la No Objeción del BID.



Proyecto		Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		571			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	3.176.800	GS.	17.790.080.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		17.790.080.000		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017		10/10/2022		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,06 %			2,07 %		
PGN Vigente en Gs .		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
3.181.829.424		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que la Consultoría de "Estudio de viabilidad y propuesta de soluciones de transporte escolar", se encuentra en proceso de convocatoria el llamado a licitación ID N° 409.885. El estudio es para 101 escuelas rurales focalizadas en el proyecto. Una vez concluida la consultoría, se implementaría el servicio y la evaluación económica de las opciones de transporte.



Proyecto		Apoyo Operativo para la ejecución de Programas y Proyectos del MEC			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		709			
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
Costo del Proyecto		USD	0	GS.	29.981.458.344
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
29.220.297.340		761.161.004		97,46 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/01/2017		30/06/2019		30/06/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,41 %			89,05 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
8.625.273.000		971.472.690		18,27 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que cuentan con nuevos contratados que ingresaron a través de concurso público. Se destinaron recursos financieros para la contratación de mantenimiento de equipos de Informática (impresora), para servicios de mantenimiento y reparación de vehículos y de aire acondicionado.


Además, se contrataron los siguientes servicios: Auditoría Financiera Externa, provisión de seguros para vehículos, y servicios de imprenta. Se adquirieron útiles de oficina varios a través del Convenio Marco. Por otra parte, se encuentra en proceso de especificaciones técnicas para la adquisición de tóner para impresoras y fotocopiadoras. Se firmaron los contratos de Alquiler del Edificio Natura, con la firma PRESTO S.A. Se adjudicó la compra de mobiliarios a través del convenio marco.

Respecto al monitoreo externo y rendición de cuentas a cargo de los comités técnicos de la Dirección Ejecutiva se entregó al FEEI, el segundo informe semestral del periodo fiscal 2021 (julio a diciembre), y del primer trimestre del periodo fiscal 2022.



Proyecto		Difusión diseño de la estrategia de transformación educativa			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		779			
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
Costo del Proyecto		USD	0	GS.	23.364.033.126
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
12.880.028.059		10.484.005.067		55,13 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/10/2017		24/12/2018		31/12/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional		N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5,58 %			56,55 %		
PGN Vigente en Gs		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
821.481.674		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que avanzan las gestiones para la firma de acuerdos con los Consejos Departamentales de Educación para la priorización de políticas educativas por departamento. Se realizó el trabajo técnico de integración y visión sistémica del Plan, que comprende 8 políticas, 29 líneas estratégicas y 65 acciones y resultados, a nivel de las definiciones estratégicas para el proyecto. El próximo cuatrimestre será clave para la etapa de formulación del Plan Nacional de Transformación Educativa y la hoja de ruta, para lo cual el rol de la empresa consultora a ser contratada es clave, su trabajo será desarrollado de mayo a julio del año 2022. Se espera también contar con el apoyo de las universidades cooperantes, para el efecto.