



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE HACIENDA

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto	Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior			
OEE	MINISTERIO DE HACIENDA			
Código SNIP N°	445			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BID			
Costo del Proyecto	USD	73.000.000	GS.	361.688.100.030
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
357.793.681.278	3.894.418.752		98,92 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
22/11/2016	22/11/2021		30/06/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2 %			99 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
7.157.105.290	588.591.151		8,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO





SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre se informó que se realizaron los pagos a becarios de convocatorias de ejercicios anteriores y al personal contratado del plantel del Programa. Así también se comunicó que encuentra en curso la auditoria externa AUDICON que evaluará el periodo correspondiente de enero a diciembre del 2022. Resulta relevante mencionar que el proyecto obtuvo una prórroga del plazo de ejecución por parte del Organismo Financiador Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), con el fin de garantizar el seguimiento del último becario con beca en implementación.

Proyecto	Capacitación Consolidac. de Capacid catastrales municipales			
OEE	MINISTERIO DE HACIENDA			
Código SNIP N°	780			
Financiamiento	SNC - LEY N° 5513/2015			
Costo del Proyecto	USD	0	GS.	25.010.623.625
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
9.409.613.866		15.601.009.759		37,62 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
20/07/2018		20/07/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1 %			57 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
2.266.700.000		557.918.712		24,61 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del 2023, se procedió a promocionar la formalización de acuerdos de cooperación. que permite una cooperación directa, en los ámbitos de capacitaciones catastrales, instalación de software libres para la construcción del sistema de información territorial, asistencias técnicas y diagnósticos catastrales, cambio de distrito, actualización de datos, se direccionan las actividades con el objeto de obtener productos definidos, lo cual requiere capacitaciones y trabajos coordinados, a fin de que los Municipios logren actualizaciones que permitan tener una información que refleje la realidad de su territorio.

Se realizaron 2 firmas de convenios marco y 2 firmas de Adendas N° 1 al convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda (Servicio Nacional de Catastro) y los municipios del país.


Se han llevado a cabo asistencias técnicas In Situ y capacitaciones en cuanto a los procesos y en el manejo y uso del Software QGIS 3.4.15, llegando a capacitar a 42 funcionarios Municipales, también se realizaron asesoramiento técnico a 52 funcionarios municipales en las oficinas del SNC. En cuanto a los trabajos de campo, se desarrollaron 15 Jornadas Catastrales de Cambio de Distrito masivo, arrojando un total de 354 inmuebles actualizados.

En cuanto a la capacidad operativa del SNC, fueron adquiridos 10 auriculares con micrófonos para el SNC, y fueron contratados 5 Asistentes Administrativos, a fin de seguir impulsando la calidad de formación de los funcionarios Municipales potenciando la capacidad operativa de la institución para el desarrollo de los trabajos a ser llevados a cabo tanto en el SNC como en los Municipios del país.



Proyecto	Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II			
OEE	MINISTERIO DE HACIENDA			
Código SNIP N°	782			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	60.000.000	GS.	307.400.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
159.583.729.875		147.816.270.125		51,91 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/11/2017		23/11/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2 %			96 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado
82.026.184.610		16.272.469.072		19,84 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre del ejercicio 2023, se informa que se realizaron pagos planificados a los becarios de las convocatorias de ejercicios anteriores correspondientes a los distintos tipos de Becas ofrecidas por el Proyecto como así también a las Agencias especializadas para la gestión del Programa de Becas. Además, se realizaron pagos a los proveedores de Desarrollo de sistema de tecnología de información para automatizar procesos de plataforma de becas.



Proyecto	Mejoramiento de Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible		
OEE	MINISTERIO DE HACIENDA		
Código SNIP N°	795		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	26.340.000	GS. 180.032.640.355
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
29.719.113.464	150.313.526.891		16,51 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
14/01/2021	14/01/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
3 %		29 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al	30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado
93.317.482.293	5.069.059.769		5,43 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances registrados en el primer cuatrimestre del 2023 son: Componente I "Implementación del SIFEN -Sistema de Facturación Electrónica Nacional": Licencias Ampliación de Licencias para la Plataforma de BUSINESS INTELLIGENCE Y BIGDATA, Renovación de contratos a 10 consultores nacionales Funcionales Junior para SIFEN, Nuevos desarrollos funcionales al Sistema de Facturación Electrónica, Contratación de 8 técnicos nacionales para Asistencia Técnica a contribuyentes incorporados al SIFEN.

Dentro del Componente II "Fortalecimiento del SIARE": "Mínimo Producto Viable Alta de Bienes por Compras": en producción, "Mínimo Producto Viable Gestión del Desempeño": en producción, "Profesionales Tecnológicos contratados para la Implantación de los Mínimos Productos Viables": en producción, "Fábrica de Software II": proceso de contratación iniciado.


Componente III "Implementación del SIARE MUNICIPAL": En elaboración el Plan Contable para Municipios bajo el lineamiento del Plan de Cuentas Central (SIARE), Presupuesto Municipal: en proceso de desarrollo bajo los lineamientos del Presupuesto Central (SIARE),

Componente IV Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas: Materiales audiovisuales para capacitación en la plataforma de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Sistema de Administración de Planillas para pliegos y contratos, en ajuste conforme a la nueva Ley de Suministro y Compras y Evaluación del Costo-Beneficio, evolución y sostenibilidad del subsidio realizado por el Estado al transporte público de pasajeros del área metropolitana.

Cabe mencionar que el proyecto ha tenido un aumento en su costo total del 20% con el fin de llevar a cabo actividades de Soporte Técnico para mantenimiento de Hardware y Software, Adquisición de Hardware Analítico y Adquisición de Software.

Proyecto		Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF (FASE III)			
OEE		MINISTERIO DE HACIENDA			
Código SNIP N°		954			
Financiamiento		COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	26.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.752.398.032		24.247.601.968		6,74 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2022		31/120/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5 %			41 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
9.000.000.000		876.255.080		9,74 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo reportado el Proyecto ha cumplido con el pago de los compromisos asumidos a través de la Dirección de Administración de Capital Humano y Capacitación. Asimismo, se han gestionado los siguientes procesos licitatorios: i) Licitación por Concurso de Ofertas Internacional N° 03/2022 "Consultoría de Evaluación del Gasto Público y Presupuesto por Resultados" adjudicado al Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios y ii) Contratación Directa N° 01/2023 - "Adquisición de Licencias Antivirus para la SSEAF", adjudicado a Corporativo SEKIURA S.A.C.E.I.

La financiación de los requerimientos solicitados por las Dependencias de la SSEAF, se han realizado conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera del Proyecto. Resulta relevante mencionar la naturaleza de esta operación concebida como Ayuda Presupuestaria.