



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto	Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujer		
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR		
Código SNIP N°	379		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	9.683.846	GS. 56.343.571.200
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
8.606.660.742	47.736.910.458	15,28 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
14/12/2017	14/12/2022	14/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción, Central		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
0 %	20 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
11.496.992.598	916.222.169	7,97 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto finalizó. La entidad informó que se encuentra en proceso de devolución de saldos en curso al cierre del primer cuatrimestre del 2023.

Proyecto	Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana Nac.			
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR			
Código SNIP N°	382			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.316.154	GS.	58.456.428.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
11.778.548.556	46.677.880.244		20,15 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/12/2017	14/12/2022		14/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			14 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
9.797.007.402	233.280.453		2,38 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto finalizó. La entidad informó que se encuentra en proceso de devolución de saldos en curso al cierre del primer cuatrimestre del 2023.