



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	Promoción de Inversión Extranjera en Paraguay			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
<b>Código SNIP N°</b>	217			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	10.000.000	<b>GS.</b>	52.421.584.332
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
49.130.228.714	3.291.355.618		93,72 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
01/11/2014	30/11/2019		30/11/2023	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			95 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
1.166.000.000	208.090.480		17,85 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que durante el primer cuatrimestre se encuentra en ejecución el contrato de Auditoría Financiera con Informe correspondiente presentado conforme a la Cláusula Contractual en el que se prevé la revisión de estados financieros y el control interno que implica la revisión documental, legal y de procesos.



<b>Proyecto</b>		<b>Capacitación DE LA PRODUCT. DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL</b>			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
<b>Código SNIP N°</b>		324			
<b>Financiamiento</b>		BID			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	2.000.000	<b>GS.</b>	13.199.822.483
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
7.059.868.044		6.139.954.439		53,48 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
18/02/2016		18/02/2021		18/02/2024	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
2 %			93 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
2.440.140.000		274.315.354		11,24 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO





#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que durante el primer cuatrimestre las principales actividades desarrolladas fueron: apoyo y acompañamiento a la firma auditora externa (ejercicio fiscal del 2022), el que cuenta con la aprobación del BID (Nota N° O-CSC/CPR-859/2023). Se realizaron alianzas estratégicas con los Bancos y entidades financieras de plaza para brindar servicios de asistencia técnica para las mipymes con financiamiento. Se asistieron técnicamente a 70 mipymes seleccionadas para asesoramiento en elaboración de un plan y estrategia de recuperación de créditos ubicadas en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Cordillera, Concepción Central y en la capital.



<b>Proyecto</b>		Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exp. en Py			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
<b>Código SNIP N°</b>		707			
<b>Financiamiento</b>		BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	10.000.000	<b>GS.</b>	68.919.969.211	
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
26.159.100.674		42.760.868.537		37,96 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
03/07/2018		03/07/2023		03/07/2024	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
7 %			82 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
13.692.472.000		4.493.234.786		32,82 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que durante el primer cuatrimestre en el componente “PARA LA MEJORA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS” finalizaron las actividades de los Sub Proyectos con lo que se realizaron reembolsos finales de 4 Proyectos correspondientes a las Empresas: Albardín I.C.S.A, La Misericordia SA, Frigorífico Guaraní SA, Francesco Giuliani Russo Gamarra, igualmente finalizó el proyecto con la empresa Vro Pardo. Además de otros 4 Proyectos correspondientes a las Empresas: Avanza Paraguay S.A, Alemán Paraguay Canadiense S.A. ALPACASA, ETICOS, Produsur Productores Unidos del Sur SA, INDOPAR S.A Mientras en el componente “COORDINACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN” se llevó a cabo la Auditoría Externa que se basó en la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2022.