



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


Enero - Abril 2023

 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública



<b>Proyecto</b>		Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
<b>Código SNIP N°</b>		793			
<b>Financiamiento</b>		BID			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	130.000.000	<b>GS.</b>	747.370.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
114.771.485.466		632.598.514.534		15,36 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
06/05/2019		06/05/2025		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
4 %			32 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
126.895.022.883		20.225.065.529		15,94 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que durante el primer cuatrimestre se realizó la adjudicación del llamado para la Adecuación y Fortalecimiento de la infraestructura de clave pública del Paraguay. Se ha realizado la adjudicación a 1000 becarios para el desarrollo de Diplomados en Tic. Se ha adjudicado con desembolso de capital semilla a 11 emprendimientos resultado del proceso de Innovando Py y se ha adjudicado el proceso para la para Asistencia Técnica de Seguridad a Instituciones Públicas.

<b>Proyecto</b>	Construcción de una red para instituciones educativas		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
<b>Código SNIP N°</b>	856		
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	62.145.436	<b>GS.</b> 386.171.739.304
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
161.039.248.830	225.132.490.474		41,70 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
16/04/2020	16/04/2025		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
10 %		59 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
140.764.660.435	5.545.800.739		3,94 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que durante el primer cuatrimestre se realizó el llamado de Última Milla, Ampliación de AP y se iniciaron trámites para los llamados de conectividad de establecimientos educativos pendientes.

La Auditoria Externa 2021 se encuentra en estado de Evaluación.

A la fecha se encuentran conectados en total 796 establecimientos educativos