



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto		Mejoramiento Ampliación de productos financieros al Sector Productivo	
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	
Código SNIP N°		572	
Financiamiento		BID	
Costo del Proyecto	USD	30.000.000	GS. 194.357.688.257
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
195.703.833.924		-1.346.145.667	100,69 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
27/11/2018		27/11/2021	05/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		100 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado
2.000.000.000		1.851.030.346	92,55 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el segundo cuatrimestre ya no se han financiado proyectos productivos, debido a que el proyecto en etapa de finalización. Así también, informa que se procedió a la devolución de la suma no utilizada (USD 2.683,51) considerando que el monto es inferior a un proyecto financiable. Se aclara que se ha superado ampliamente la meta física inicialmente prevista del proyecto, de los 190 créditos establecidos como meta, se han financiado 424 proyectos productivos.

Obs.: Se aguarda realización de actualización de costos del proyecto por variación de tipo de cambio

Proyecto	Mejoramiento y Desarrollo del Financ. de la Vivienda en Py			
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°	666			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	30.000.000	GS.	197.963.558.680
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
162.490.307.185	35.473.251.495		82,08 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
06/06/2018	16/01/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			89 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
82.000.000.000	39.949.202.992		48,72 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que al cierre del segundo cuatrimestre del periodo 2023, financiaron 186 préstamos de vivienda, pese a que se encuentra en periodo de cierre de proyecto, alcanzando en total 634 operaciones de vivienda en el curso del proyecto, superando el 100% de los préstamos previstos cuya meta inicial era de 500 operaciones de préstamos para la construcción de vivienda.

Proyecto	Mejoramiento Energético en el Sector Industrial			
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°	784			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	20.000.000	GS.	240.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0	240.000.000.000		0,0 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/6/2022	23/6/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			0 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
27.984.000.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el segundo cuatrimestre aún no se han registrado avances en el otorgamiento del crédito, en razón de que es un proyecto nuevo iniciado recientemente.