



INFORME DE MONITOREO FÍSICO AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Mayo - Agosto 2022


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Capacitación y Evaluación de Educación Superior			
OEE		AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
Código SNIP N°		644			
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	23.167.811.280
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
17.831.231.286		5.336.579.994		76,97 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
27/05/2016		27/05/2019		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			77 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
2.775.944.343		0		0,0 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se prevé la ejecución de las actividades en el tercer cuatrimestre, conforme a la Resolución CAFEEI N° 16/2022 de fecha 02/08/2022 de extensión de plazo.