



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

AGENCIA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


Mayo - Agosto 2023





Proyecto		Capacitación y Evaluación de Educación Superior		
OEE		AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		
Código SNIP N°		644		
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 23.167.811.280
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
20.684.617.842		2.483.193.438		89,28 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
27/05/2016		27/05/2019		30/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1 %			79 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
3.290.438.078		1.247.853.452		37,92 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad ejecutora reportó en el segundo cuatrimestre del año 2023 que se realizó la contratación de 15 pares para evaluaciones de carreras de grado y postgrado, 9 nacionales y 6 internacionales. Además la contratación de 27 pares nacionales para las evaluaciones de los Institutos de Formación Docente.

Por otro lado, se efectuó el segundo pago correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, a la empresa CIBYRA CONSULTING, adjudicada bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2022, y a la empresa Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios, adjudicada a través del llamado "Servicio de consultoría para la evaluación de medio término del Programa FEEI - ID N° 418391"