



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Mayo - Agosto 2022


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia		
<b>OEE</b>	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		
<b>Código SNIP N°</b>	155		
<b>Financiamiento</b>	LOCAL		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	122.000.000	<b>GS.</b> 828.134.031.756
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
624.949.640.787	203.184.390.969		75,46 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
11/03/1996	11/03/2016		30/11/2026
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
10 %		100 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
80.403.173.409	24.400.357.458	30,35 %	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

Al cierre de la elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.