



INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Mayo - Agosto 2022


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Restauración DE LOS SIST. DE PROD. DE LA A.F.			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		846			
Financiamiento		BID , BIRF, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	15.000.000	GS.	290.775.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
205.981.211.848		84.793.788.152		70,84 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/07/2019		23/07/2020		31/12/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
16 %			79 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
21.280.522.110		3.046.504.349		14,32 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.



Proyecto		Censo y Encuestas Agropecuarias			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		714			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	12.315.661	GS.	88.935.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
37.093.204.732		51.841.795.268		41,71 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/05/2019		25/05/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
12 %			50 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
63.523.816.149		20.654.397.833		32,51 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se realizaron 111.470 cuestionarios censales. Se firmaron nuevos contratos para consultorías individuales, y son los siguientes: asistentes en sistemas de información geográfica, especialistas en pueblos Indígenas, especialistas en género; especialista en comunicación; y analistas de datos y tabulación. Se adquirieron 2200 tabletas para captura de datos durante el Operativo Censal. Se encuentra en ejecución los servicios de expertos en calidad del censo; y del desarrollador del sistema de gestión de monitoreo censal a través de la plataforma ArcGIS. Se iniciaron los procesos para contratación de la consultoría para los trabajos de evaluación intermedia del proyecto. Se encuentran en ejecución los trabajos de la empresa responsable de la Auditoría Externa del Proyecto.



Proyecto	Mejoramiento de inserción a mercados R Oriental y Occidental			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	904			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS.	635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
228.203.525.470	406.796.474.530		35,94 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020	30/06/2026		N/A	



Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú
----------------------	---

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
7 %		38 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
86.532.501.403	29.486.737.941	34,08 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física



SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizó la transferencia de fondos para la implementación de 34 Planes de Asistencia de Emergencia (PAEs) que beneficiarán a 2.207 Productores Agrarios Organizados (PAOs) y miembros de Comunidades Indígenas de los 3 Departamentos de la Región Occidental.

Se brindaron 19.242 servicios de asistencia técnica realizados por 125 técnicos extensionistas y asistieron a 11.821 Productores Agrarios organizados y Comunidades Indígenas en los Departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú.

Fueron capacitados 4.277 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas, en temas de fortalecimiento organizacional y en el enfoque de cadenas de valor, emprendedurismo, en los Departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú.


Se realizó la Convocatoria pública de Manifestaciones de Interés para concursar por los fondos de financiamiento para acceder a subproyectos de inversión. Fueron recepcionados 336 manifestaciones de Interés en los Departamentos Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú.

Fueron incorporados dos Especialistas en el Área de Adquisiciones, un Especialista en Fortalecimiento Institucional y una Asistente de Proyecto dependiente de la Coordinación Operativa del Proyecto. Fueron adjudicados los siguientes llamados: Instalación de Redes y Equipos para la Dirección de Extensión Agraria, Servicio de limpieza de oficina y de mantenimiento y reparación de vehículos.



Proyecto	Mejoramiento DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	708		
Financiamiento	FIDA		
Costo del Proyecto	USD	14.714.000	GS. 82.398.400.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
25.209.338.547	57.189.061.453	30,59 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
31/10/2018	31/10/2023	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
17 %	26 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
18.043.205.491	5.079.248.014	28,15 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se efectuaron acuerdos con el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento, para la realización de capacitaciones y acompañamiento a las Organizaciones Sociales Civiles, para el acceso a créditos y utilización de fondos de garantía.


Se aprobó el financiamiento de 5 Planes de Negocios Articulados, 3 en el Departamento de Guairá en los Distritos de Borja e Independencia, y 1 Plan en el Departamento de Caaguazú, Distrito de San José de los Arroyos y 1 Plan en el Departamento de Itapúa, Distrito de Edelira.

Se elaboraron materiales de difusión de actividades y resultados del Proyecto para Página WEB y medios de prensa.



Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	664		
Financiamiento	KFW		
Costo del Proyecto	EUR	8.463.250	GS. 52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
416.539.236	51.666.300.756		0,80 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
13/09/2017	13/02/2022		30/06/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4 %		4 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado
15.449.651.950	352.305.360		2,28 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se publicó en el portal de Contrataciones Públicas el llamado ID N° 413.974 para contratación de Consultoría .


Se realizó una reprogramación presupuestaria a los efectos de dotación de recursos financieros para rubros necesarios para la gestión de la UEP.

Se realizaron capacitaciones a técnicos sobre agricultura de conservación a nivel local, e incorporaciones de técnicos para prestar servicios en el proyecto.



Proyecto		Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		567			
Financiamiento		FIDA			
Costo del Proyecto		USD	22.468.000	GS.	121.400.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
14.702.177.375		106.697.822.625		12,11 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018		31/10/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1 %			10 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
20.246.200.000		2.506.682.388		12,38 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se gestionó la transferencia de fondos a 4 Organizaciones Rurales para la implementación de actividades comerciales productivas .

Se ejecutaron 4 Planes beneficiando a 153 productores rurales en los Departamentos de Caaguazú y San Pedro. Se modificó el Manual de Operativo conforme a los requerimientos de FIDA, se aprobaron las modificaciones a través de la Resolución N° 403/22 .



Proyecto	SP FOCEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	13		
Financiamiento	FOCEM, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	5.261.440	GS. 33.980.136.757
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
27.718.927.489	6.261.209.268		81,57 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
28/05/2007	28/05/2009		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		97 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
3.709.979.472	92.298.754	2,49 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.