



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	SP FOCEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	13			
Financiamiento	FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	5.261.440	GS.	33.980.136.757
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
27.590.720.075	6.389.416.682		81,20 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
28/05/2007	28/05/2009		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2 %			99 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
4.487.126.145	1.077.478.854		24,01 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que el proyecto cuenta con un avance físico total de 95,5%. Los productos principales de éste proyecto son: a) La construcción de un Laboratorio de Bioseguridad NSB2A, con un avance físico acumulado del 100%. En el presente período se ha cerrado el contrato de obra y de fiscalización con el cumplimiento total de las obligaciones de las partes; b) El llamado a Licitación Pública Nacional para Adquisición de Equipos de Laboratorio se encuentra en proceso de recepción y pago a proveedores; c) Se prosiguen con las actividades de gerenciamiento con miras a contar con los recursos financieros para afrontar los requerimientos de los nuevos llamados que se encuentran en proceso.

Proyecto	Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en la Región Oriental		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	567		
Financiamiento	FIDA		
Costo del Proyecto	USD	22.468.000	GS. 121.400.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
30.201.180.355		91.198.819.645	24,88 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
31/10/2018		31/10/2024	N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
5 %		19 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
61.775.659.626	9.400.385.874	15,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2023 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no respondió a las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Mejoramiento DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	708			
Financiamiento	FIDA			
Costo del Proyecto	USD	14.714.000	GS.	82.398.400.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
35.963.483.453		46.434.916.547		43,65 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/10/2018		08/11/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
10 %			51 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
38.008.499.922		7.557.792.465		19,88 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2023 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no respondió a las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Mejoramiento de inserción a mercados R Oriental y Occidental		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	904		
Financiamiento	BIRF		
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS. 635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
293.588.020.545	341.411.979.455		46,23 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/03/2020	30/06/2026		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Neembucú.		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
11 %		58 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
91.334.790.384	30.384.697.049	33,27 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se efectuaron 19.566 servicios de asistencia técnica a una población aproximada de 11.407 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas, realizados por 123 técnicos extensionistas en la Región Oriental.

Fueron capacitados en temas de cadenas de valor, mercadeo, elaboración de proyectos, fortalecimiento organizacional, temas tributarios y de rendición de cuentas 4.093 (1.768 varones y 2.325 mujeres) productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas de los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Neembucú, Amambay y Canindeyú.


Por otro lado, se realizaron capacitaciones a 1.073 productores y miembros de comunidades indígenas en temas de buenas prácticas agrícolas, cambio climático, gestión de residuos y de riesgos sociales, uso adecuado de plaguicidas, seguridad alimentaria y sistema alimentario indígena. Fueron aprobados por Resolución Ministerial 15 Subproyectos de Inversión para la transferencia de fondos a las organizaciones de productores y comunidades indígenas.

Así también, se financiaron 34 subproyectos de inversión destinados a la producción hortícola, avícola, miel de abeja, granos, yerba mate, mandioca, leche y caña de azúcar para beneficiar a 1.579 (691 mujeres y 888 varones) productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas de los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari y San Pedro,

Las obras de remodelación y adecuación de las oficinas del proyecto de 6 Agencias Locales de Asistencia Técnica y 4 Centros de Desarrollo Agropecuario de los Departamentos de Itapúa, Misiones y Neembucú fueron culminadas y entregadas.

Proyecto	Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	984		
Financiamiento	LOCAL -LEY 5538/15 COPARTICIPACION DE TRIBUTOS		
Costo del Proyecto	USD	13.500.000	GS. 94.500.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
11.119.298.686	83.380.701.314		11,76 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/10/2022	25/10/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
16 %		16 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
32.218.907.646	11.119.298.686		34,51 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, fueron transferidos recursos financieros para proyectos productivos a: 9 Comités con 695 beneficiarios, para la adquisición de implementos agrícolas consistentes en mochila pulverizadora, motosierra, desmalezadora, forrajera, fertilizante, mulching, malla media sombra ,en los Departamentos de Caaguazú, Canindeyú, Caazapá,Paraguari, Itapúa.

Además fueron asistidas 4 asociaciones con 401 beneficiarios, para el servicio de mecanización que incluye preparación de suelo de 1 hectárea, cal agrícola, semilla de abono verde y maíz, en los departamentos de San Pedro,Guairá, Caazapá,Paraguari, Itapúa, Cordillera.

Así también a 68 productores individuales, para kit de producción para mejora genética de ovejas, kit veterinario,bebedero, comedero,balanceado, en los Departamentos de Misiones,Cordillera,Paraguari y Caazapá.

Por otra parte, fueron adjudicados siguientes los llamados de contrataciones públicas: ID N° 430.697,para alquiler de oficina,ID N° 431.717, alquiler de depósito, ID N° 429.917, alquiler de vehiculo, ID N° 430.228,servicios de consultoría, ID N° 430.062, adquisición de útiles de oficina, ID N° 429.357,adquisición de resma de hoja de papel.