



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública



<b>Proyecto</b>	Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			
<b>Código SNIP N°</b>	445			
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	73.000.000	<b>GS.</b>	361.688.100.030
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
358.705.724.122	2.982.375.908		99,18 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
22/11/2016	22/11/2021		30/06/2024	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
2 %			99 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
7.157.105.290	1.500.633.995		20,97 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




#### SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo cuatrimestre, la Unidad Ejecutora informó que se continuaron realizando los pagos a becarios de convocatorias de ejercicios anteriores correspondiente a Doctorados en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y Doctorado en Educación, así también se llevo a cabo el pago a la auditoría externa AUDICON correspondiente al periodo enero a diciembre del 2022. Resulta relevante mencionar que el proyecto obtuvo una prórroga del plazo de ejecución por parte del Organismo Financiador Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), con el fin de garantizar el seguimiento del último becario con beca en implementación.

<b>Proyecto</b>	Capacitación y Consolidación de Capacidades catastrales municipales			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			
<b>Código SNIP N°</b>	780			
<b>Financiamiento</b>	SNC - LEY N° 5513/2015			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	25.010.623.625
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
10.325.920.325	14.684.703.300		41,29 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
20/07/2018	20/07/2023		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
1,01 %			56,89 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
2.266.700.000	1.474.225.171		65,04 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del 2023, se procedió a promocionar la formalización de acuerdos de cooperación. Se realizaron 2 firmas de convenios marco y 7 firmas de Adendas N° 1 al convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda (Servicio Nacional de Catastro) y los municipios del país.


Se han llevado a cabo asistencias técnicas In Situ y capacitaciones en cuanto a los procesos y en el manejo y uso del Software QGIS 3.4.15, en donde se instalaron 30 programas de software libre QGIS, llegando a capacitar a 143 funcionarios Municipales.

También se realizaron asesoramiento técnico a 50 funcionarios municipales en las oficinas del SNC. En cuanto a los trabajos de campo, se desarrollaron 19 Jornadas Catastrales de Cambio de Distrito masivo, arrojando un total de 203 inmuebles actualizados.

En cuanto a la capacidad operativa del SNC, fueron adquiridos 1 (una) notebook, maletín para notebook y adaptador USB, 10 (diez) estantes de madera y hierro para oficina, 2 (dos) macbooks y accesorios, 298 (doscientos noventa y ocho) rollos para impresora térmica para SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS, 100 (cien) cajas de cartones para el SNC, además fueron contratados un Asistente Administrativo y dos Profesionales Catastrales junior a fin de seguir impulsando la calidad de formación de los funcionarios Municipales.

<b>Proyecto</b>	Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			
<b>Código SNIP N°</b>	782			
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	60.000.000	<b>GS.</b>	307.400.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
178.642.923.715	128.757.076.285		58,11 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
23/11/2017	23/11/2023		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
2,29 %			96,52 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
82.026.184.610	35.331.662.912		43,07 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del ejercicio 2023, se continuaron con los pagos planificados a los becarios de las convocatorias de ejercicios anteriores correspondientes a los distintos componentes del Proyecto, como Doctorado en CTI, Doctorado en Educación, Maestría en CTI y Maestría en Educación, Estancias Cortas, Idiomas, etc. Asimismo, se continuaron con los pagos de beneficios a funcionarios, salarios de personal contratado, consultores correspondientes al plantel del Programa. Por otro lado, también se realizaron pagos a proveedores de Pasajes, alquiler, auditoria, etc. Finalmente, se realizaron 209 nuevas convocatorias en los distintos componentes como ser Doctorado en CTI, Doctorado en Educación, Maestría en CTI y Maestría en Educación, Estancias Cortas, Idiomas, etc y los nuevos adjudicados están en proceso de firma de contratos.

Proyecto	Mejoramiento de Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible		
OEE	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		
Código SNIP N°	795		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	26.340.000	GS. 180.032.640.355
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
41.489.419.598		138.543.220.757	23,05 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
14/01/2021		14/01/2027	N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
7,28 %		33,48 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado
93.317.482.293		16.839.365.903	18,05 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

Los avances registrados en el segundo cuatrimestre del 2023 por componentes fueron:

Componente I Implementación del SIFEN -Sistema de Facturación Electrónica Nacional: Servicios de nuevo desarrollo y mantenimiento evolutivo del SIFEN:•Actualización y desarrollo de una nueva versión de E-kuatiaí •Desarrollo Web Services de consulta e integración con Entidades Públicas: Compras Públicas-SIARE. Actualización de los Casos de Uso.Actualización de fuentes de datos DATAWAREHOUSE. Producción de materiales audiovisuales con finalidad didáctica o de capacitación.


Componente II Fortalecimiento del SIARE: •13 Mínimos Productos Viables en gestión

Componente III Implementación del SIARE MUNICIPAL: •Modelo conceptual del SIARE Municipal aprobado por la Dirección General de Departamentos y Municipios, se basa en tres módulos: Presupuesto, Tesorería y Contabilidad

Componente IV Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas: Dirección General de Presupuesto: •Evaluación del Costo-Beneficio, evolución y sostenibilidad del subsidio realizado por el Estado al transporte público de pasajeros del área metropolitana. Dirección Nacional de Contrataciones Publicas: •Materiales Didácticos para el Proyecto de Profesionalización en Compras Públicas •Sistema de administración de planillas para pliegos y contratos •Apoyo para el Análisis e implementación de las interfaces entre el SIARE y el SIFEN •Detección de perfiles competencias y necesidades de capacitación de los diferentes actores involucrados en las Compras Públicas.Dirección General de Contabilidad Pública:•Analista de Sistemas Implementador para la Implementación de los Sub Sistemas SIAByS y Contabilidad del SIARE •Líder de Desarrollo para la actualización del SIARE •Especialista Funcional-Técnico de Apoyo a los Sistemas de Contabilidad, Bienes, su relación con Tesoro y Presupuesto y la interoperación con el SICP.

<b>Proyecto</b>	Capacitación Programa de Becas para Estudios en el Exterior		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		
<b>Código SNIP N°</b>	867		
<b>Financiamiento</b>	BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	30.000.000	<b>GS.</b> 186.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
203.268.786	185.796.731.214	0,11 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
N/A	N/A	N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Período</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
1,28 %		1,28 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
5.820.000.000	203.268.786	3,49 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo cuatrimestre del ejercicio 2023, se iniciaron los pagos a becarios de convocatorias para Maestrías en el Exterior para el Sector Público del Subcomponente 1.1. Por otra parte, también se realizaron los llamados de Consultorías para Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) cuyos contratos se encuentran vigentes y se realizaron los primeros pagos a los mismos. Asimismo, se realizó el llamado, adjudicación y pago del proveedor STEROMAR. Finalmente, se informa que varios llamados de las distintas actividades aún no corresponden realizar.

<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF (FASE III)			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			
<b>Código SNIP N°</b>	954			
<b>Financiamiento</b>	COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	26.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
2.770.447.950	23.229.552.050		10,66 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
01/01/2022	31/120/2024		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
9,30 %			45,30 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
9.000.000.000	1.894.304.998		21,05 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo reportado el proyecto, ha cumplido con la financiación de los compromisos asumidos a través de la Dirección de Administración de Capital Humano y Capacitación. Asimismo, se han gestionado los siguientes procesos licitatorios: Licitación por Concurso de Ofertas Internacional n° 03/2022 "Consultoría de evaluación del gasto público y presupuesto por resultados", adjudicado Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios. \* Contratación directa n° 01/2023. y la adquisición de licencias antivirus para la SSEAF", adjudicado corporativo Sekiura S.A.C.E.I. La financiación de los requerimientos solicitados por las Dependencias de la SSEAF, se han realizado conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera del Proyecto.