



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DE HACIENDA

Mayo - Agosto 2022



 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR)			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	45			
<b>Financiamiento</b>	BID , LOCAL			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	16.000.000	<b>GS.</b>	108.071.872.456
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
58.555.504.459	49.516.367.997		54,18 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/12/2010	30/07/2015		31/12/2022	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
8 %			98 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
3.069.953.719	2.139.071.316		69,68 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre se realizaron apoyos a la Dirección General de Informática y Comunicaciones con la contratación de consultores técnicos en telecomunicaciones.

Se adquirieron equipos informáticos de alta gama, cableado estructurado y red con el fin de llevar a cabo el desarrollo de los mínimos productos viables que conforman el Sistema Integrado de Administración del Estado (SIAF). Cabe mencionar que el proyecto encuentra ejecutando un solo componente de Modernización y expansión del SIAF. Los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo ya fueron utilizados en su totalidad, por lo que se encuentra operando con recursos de contrapartida local con el fin de llevar a cabo las últimas actividades y cerrar el proyecto.



<b>Proyecto</b>		Capacitaci3n Programa Nacional de Becas al Exterior			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>C3digo SNIP N°</b>		445			
<b>Financiamiento</b>		APLICACI3N FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	73.000.000	<b>GS.</b>	361.688.100.030	
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecuci3n</b>	
355.681.176.508		6.006.923.522		98,34 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Pr3rroga</b>	
22/11/2016		22/11/2021		30/06/2024	
<b>Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance F3sico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance F3sico Acumulado Total</b>		
4 %			96 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecuci3n en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
11.609.356.599		7.361.374.088		63,41 %	

### AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACI3N ACTUAL

En este segundo cuatrimestre, se inform3 que se realizaron algunos pagos finales de beneficios a becarios, como tambi3n se continuaron pagando los beneficios pendientes correspondientes a cada becario que a3n no terminan sus contratos, y pagos a proveedores. Se inform3 adem3s que se est3 trabajando en las Especificaciones T3cnicas para un nuevo llamado de consultor3a para evaluaci3n de impacto. Cabe mencionar que todos los pagos corresponden a llamados de convocatorias y llamados anteriores y que a trav3s de este proyecto ya no se realizar3n nuevas convocatorias para otorgamiento de becas. Resulta relevante mencionar que el proyecto obtuvo una pr3rroga hasta el a3o 2024 por parte del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educaci3n y la Investigaci3n (FEEI) con el fin de garantizar el seguimiento del 3ltimo becario con beca en implementaci3n, por lo que el proyecto se encuentra abocado a dicha actividad.



<b>Proyecto</b>	Capacitación Consolidac. de Capacid catastrales municipales		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Código SNIP N°</b>	780		
<b>Financiamiento</b>	SNC - LEY N° 5513/2015		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	0	<b>GS.</b> 25.010.623.625
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
8.652.918.952	16.357.704.673		34,60 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
20/07/2018	20/07/2023		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
12 %		56 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
3.066.700.000	2.083.286.463		67,93 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.



<b>Proyecto</b>	Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	782			
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	60.000.000	<b>GS.</b>	307.400.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
119.070.056.094	188.329.943.906		38,73 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
23/11/2017	23/11/2023		N/A	

**Ubicación Geográfica del Proyecto**



Nacional	N/A
----------	-----

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>
26 %	73 %

<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>
80.198.991.909	33.345.717.505	41,58 %

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**

**Ejecución Física**




**SITUACIÓN ACTUAL**

La Unidad Ejecutora informó que en este segundo cuatrimestre, se continúan los pagos de beneficios a becarios de los distintos llamados de convocatorias anteriores y de los distintos componentes, ya sea de Becas en Investigación, en Educación, en Nivelación de Idiomas, pagos a Agencias Especializadas, como también de pagos a proveedores y consultorías. Por otro lado, se encuentran en curso nuevas convocatorias para los distintas becas que ofrece el Programa Becal. Cabe mencionar que las nuevas convocatorias de los distintos componentes se encuentran en etapa de postulación y presentación de documentaciones para las posibles adjudicaciones.



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de Finanzas Pùblicas para el Desarrollo Sosten		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Código SNIP N°</b>	795		
<b>Financiamiento</b>	BID , LOCAL		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	26.340.000	<b>GS.</b> 150.032.640.355
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
8.669.215.913	141.363.424.442	5,78 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
14/01/2021	14/01/2027	N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
17 %		20 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
42.465.144.009	6.407.665.026	15,09 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre, se lograron los siguiente avances: Componente I Implementación del Sistema de Facturación Electrónica: Contratos firmados: 13 (Trece) consistente en consultores nacionales e internacionales funcionales y tecnológicos en apoyo a KONECTA, se avanzó en el desarrollo de nuevas funcionalidades del SIFEN con la firma KONECTA.

Componente II Fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado: Contratos firmados: 3 (Tres), Contratos en proceso de Enmienda: 11 (Once) MPV (minimos productos viables), en pre producción: Alta de Bienes por Compras, en Pre producción de Plan –Presupuesto: mini documentos aprobados y en Pre-producción catálogos de Gestión de Cuentas Bancarias y Escriturales

Componente III Implementacion del SIARE MUNICIPAL: Contrato firmado: 1 (Un), definición del Modelo Conceptual del SIARE MUNICIPAL, con tres modulos: Presupuesto, Tesoreria y Contabilidad

Componente IV Mejora de la Gestión de las Finanzas Pùblicas: Arquitectura para la Tienda Virtual con Prestashop para el Portal de Sistema de Compras Pùblicas, capacitación a 11 (once) Funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Pùblicas en Estudio de métodos de evaluación de impacto para el diseño de políticas pùblicas basadas en evidencia. Borrador de la Guía Metodológica de Diseño de Planificación (Dirección General de Presupuesto – Secretaría Técnica de Planificación).



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	799			
<b>Financiamiento</b>	COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	0	<b>GS.</b>	35.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
11.467.677.819	23.532.322.181		32,76 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
24/11/2016	24/11/2019		24/11/2023	



**Ubicación Geográfica del Proyecto**

Nacional	N/A
----------	-----

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
7 %		39 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
10.000.000.000	2.321.752.093	23,22 %	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**

**Ejecución Física**



**SITUACIÓN ACTUAL**


La Unidad Ejecutora informó que en el periodo ha cumplido con la financiación de los compromisos asumidos a través de la Dirección de Administración de Capital Humano y Capacitación, asimismo se han gestionado los siguientes procesos licitatorios: Consultoría del Gasto Público y Presupuesto por Resultado, en etapa evaluación de protestas, Adquisición de Equipos de Informática y Comunicaciones, en etapa de finalización del Pliego de Bases y Condiciones para su posterior publicación en portal de la DNCP, Adquisición de Equipos Informáticos, de Comunicaciones y enseres, en etapa de evaluación de ofertas presentadas.

Los requerimientos de financiación solicitados por las Dependencias de la SSEAF se han realizado conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera por lo cual se ha dado respuesta satisfactoria a los requerimientos recibidos. Éstas actividades cuentan con un avance acorde a lo planificado en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP). Resulta relevante mencionar la naturaleza de esta operación concebida como Ayuda Presupuestaria y que el mismo se encuentra en etapa de cierre.



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF (FASE III)			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	954			
<b>Financiamiento</b>	COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	0	<b>GS.</b>	26.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
99.580.000	25.900.420.000		0,38   %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
01/01/2022	31/120/2024		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
1   %			1   %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
9.000.000.000	99.580.000		1,11   %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que todas las actividades del proyecto iniciarán sus respectivas ejecuciones en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal. Es importante señalar que el proyecto es nuevo y es una continuidad del Proyecto SNIP 799 cuyo cierre se dará este año, y todas las actividades pasarán a ser financiadas por este proyecto. Resulta relevante mencionar la naturaleza de esta operación concebida como Ayuda Presupuestaria.