



INFORME DE MONITOREO FÍSICO MINISTERIO DEL INTERIOR

Mayo - Agosto 2022


 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*





Proyecto	Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujer			
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR			
Código SNIP N°	379			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	9.683.846	GS.	56.343.571.200
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
5.243.250.655	51.100.320.545		9,31 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/12/2017	14/12/2022		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1 %			17 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
36.143.894.657	79.130.176		0,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad reportó avances en la re funcionalización de la Comisaria 12 Asunción, Obra concluida y en proceso de llamado para equipamiento con publicación en la DNCP previsto para el tercer cuatrimestre año 2022; en proceso de implementación del modelo de gestión de seguridad ciudadana a nivel comunitario en dos zonas. Se implementó la campaña comunicacional contra la Violencia Intrafamiliar, adaptada a la crisis de la pandemia, en proceso de contratación tercer cuatrimestre 2022.



Proyecto	Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana Nac.			
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR			
Código SNIP N°	382			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.316.154	GS.	58.456.428.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
7.348.571.359	51.107.857.441		12,57 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/12/2017	14/12/2022		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
6 %			37 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
29.799.142.478	1.984.965.296		6,66 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad reportó que ha finalizado el Diagnóstico de Integración de Sistemas y el respectivo plan de trabajo. Ha finalizado y se ha entregado la 1era Encuesta de Victimización 2019 la cual está pendiente de consultoría de análisis. Se encuentra en ejecución el Acuerdo Específico entre el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de la Mujer para la realización de la Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en el Paraguay (ENSIMUP) cuyo cronograma está en ejecución con fecha de conclusión está prevista para el segundo semestre del 2022. En proceso de contratación de una trabajadora social, dos psicólogas y una abogada para atención a la ciudadanía en el marco del fortalecimiento de las capacidades de gestión de políticas de seguridad de la mujer. Para ampliación del servicio de atención a llamadas Sistema Línea 137 SOS Mujer.