



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## MINISTERIO DEL INTERIOR


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública



<b>Proyecto</b>	Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujer		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR		
<b>Código SNIP N°</b>	379		
<b>Financiamiento</b>	BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	9.683.846	<b>GS.</b> 56.343.571.200
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
8.606.660.742	47.736.910.458	15,28 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
14/12/2017	14/12/2022	14/12/2023	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
<b>Departamental</b>	Asunción, Central		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
0 %	20 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
11.496.992.598	916.222.169	7,97 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que no se produjeron avances físicos en el segundo cuatrimestre 2023. Mediante Nota BID N° O-CSC/CPR-1254 de fecha 11 de julio del 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo comunicó a la Coordinación General de la UEP del Ministerio del Interior, la recepción del saldo no utilizado del financiamiento e informa que el Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana PR-L1077, se encuentra en fase general "Finalizado – Cerrado", según sumario contable OPS1 del Programa. El Ministro del Interior por Resolución N° 280 del 09 de agosto del 2023, dispone el cierre de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) - "Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana" con vigencia a partir del 21 de julio del 2023.

<b>Proyecto</b>	Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana Nac.			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR			
<b>Código SNIP N°</b>	382			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	10.316.154	<b>GS.</b>	58.456.428.800
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
12.189.573.532	46.266.855.268		20,85 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
14/12/2017	14/12/2022		14/12/2023	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			14 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
9.797.007.402	644.305.429		6,58 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que no se produjo avance físico en el segundo cuatrimestre 2023. Mediante Nota BID N° O-CSC/CPR-1254 de fecha 11 de julio del 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo comunica a la Coordinación General de la UEP del Ministerio del Interior la recepción del saldo no utilizado del financiamiento, e informa que el Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana PR-L1077, se encuentra en fase general Finalizado – Cerrado, según sumario contable OPS1 del Programa. El Ministro del Interior por Resolución N° 280 del 09 de agosto del 2023, dispone el cierre de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) - "Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana" del Ministerio del Interior, con vigencia a partir del 21 de julio del 2023.