



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública



<b>Proyecto</b>	Promoción Atención Integral a niños de 0 a 3 años		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		
<b>Código SNIP N°</b>	909		
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 70.720.513.255
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
7.120.574.382	63.599.938.873		10,07 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
24/09/2021	24/01/2026		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Municipal	Abaí, Ciudad del Este, Concepción, Encarnación, Gral.Francisco Isidoro Resquín, Horqueta, Itakyry, Luque, Pilar, San Antonio, San Estanislao, San Ignacio, San Juan Nepomuceno, San Pedro del Paraná, Santa Rosa		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
28 %		32 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
19.837.894.740	4.399.743.277		22,18 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

La ejecución presupuestaria del proyecto no ha tenido avances significativos en el presente cuatrimestre, no obstante, a la fecha se encuentran en funcionamiento los 19 Espacios de Desarrollo Infantil (EDI), previstos en el proyecto; no se pudieron completar el cuadro total de personal del proyecto a pesar de las distintas convocatorias a concursos. Se encuentran en proceso de contratación varios llamados a licitación conforme el proyecto