



INFORME DE MONITOREO FÍSICO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Mayo - Agosto 2022


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto	Transferencia PROCENCIA			
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°	252			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	778.615.616.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
606.724.750.351	171.890.866.449		77,92 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
20/01/2014	20/01/2019		30/06/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1 %			100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
1.266.171.352	929.209.530		73,39 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El programa finalizó el 30 de junio del 2022. La entidad reportó que en el componente I todas las metas fueron logradas, todos los contratos suscritos dentro de los instrumentos implementados cuentan con actas de cierres firmadas.

En el componente II cumplieron con sus metas, a excepción de "Incentivos para la Formación de Investigadores en Posgrados Nacionales" que alcanzó el 99% de los incentivos planificados.

El componente III cumplió con las metas planificadas y todos los beneficiarios activos del componente tendrán continuidad a sus contratos con el programa PROCENCIA (COD. SNIP N° 958).


En el componente IV todas las metas propuestas fueron alcanzadas o sobrepasadas en el año 2021, y en el año 2022 se encararon actividades para el cierre de compromisos restantes.

El componente V de Administración General del Programa contó con actividades enfocadas al cierre de proyectos con contratos activos; así también se dio seguimiento a la auditoría externa del periodo fiscal 2021 y a las devoluciones pendientes de beneficiarios con saldos no rendidos o cancelados. El programa cuenta con los resultados de la evaluación final externa realizada, que en líneas generales resaltó los siguientes aspectos: Se alcanzaron y/o excedieron las metas propuestas. A nivel general, la ejecución presupuestaria al finalizar el programa fue del 97% incluyendo las devoluciones y reintegros. Finalmente, ya se cuenta con un borrador de informe final que será presentado al Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación en el mes de setiembre.



Proyecto	Innovación en Empresas del Paraguay		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	568		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS. 68.663.064.061
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
22.344.757.434	46.318.306.627	32,54 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
21/09/2017	21/09/2022	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
5 %	76 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
27.929.515.356	8.497.009.581	30,42 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad reportó que respecto al Componente 1 Fomento de la Innovación: en la primera convocatoria del instrumento de Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico se lograron 9 Adjudicaciones (DETE20) con 7 contratos firmados

En la segunda convocatoria del instrumento de Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico se lograron 4 adjudicaciones (DETE21) y 4 contratos firmados


Mientras que en el 2022 se abrió la ventanilla especial ""Desafío RELAI vs COVID"" donde cuentan con 2 Proyectos adjudicados.

En la primera convocatoria del instrumento de Proyectos de apoyo a la Creación y Arranque de Empresas de Base Tecnológica (EBTS20) fueron adjudicados 22 proyectos con 21 contratos firmados y varios proyectos finalizados.



Proyecto	Construcción y Equipamiento del Lab. SENAD			
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°	890			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	2.500.000	GS.	17.289.289.780
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
13.607.895.527	3.681.394.253		78,71 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/12/2018	26/12/2020		31/12/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1 %			73 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
4.000.000.000	91.500.000		2,29 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



Proyecto		Equipamiento e Implementación de bibliotecas públicas			
OEE		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°		923			
Financiamiento		LOCAL, REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto		USD	450.000	GS.	2.335.650.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
987.182.459		1.348.467.541		42,27 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
09/09/2020		09/09/2022		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
15 %			44 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
2.063.831.753		624.282.212		30,25 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se realizaron trabajos de "Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas", en dos localidades: Corpus Christi, Dpto. de Canindeyú, y Capitán. Bado, Dpto. Amambay, consistentes en desmontes, nivelaciones, reparaciones de mamposterías, reparaciones de techo, contrapisos, reboques y revestimientos, instalación sanitaria, trabajos de carpintería de madera y metálicos, instalación eléctrica, pinturas, vidrios. Se realizaron entrega de equipamientos consistentes en muebles y enseres de oficina, equipos informáticos y accesorios, juegos lúdicos y materiales de lectura en los siguientes distritos: Loreto, Capitán Bado, Corpus Christi, Juan E. O'leary, San Cosme y Damián, Villa Hayes, Filadelfia.

Se realizaron suscripciones de Convenios Marco y Acuerdos Específicos en las siguientes localidades: Liberación - Dpto. de San Pedro, Loreto - Dpto. de Concepción, Capitán. Bado - Dpto. de Amambay, Juan E. O'leary - Dpto. de Alto Paraná, San Cosme y Damián - Dpto. de Itapúa, Villa Hayes - Dpto. de Pdte. Hayes, y Filadelfia - Dpto. de Boquerón.



Proyecto	Construcción, Mejoram. Escen. Deport. y Desarr.de XII J.S		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	932		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 476.266.981.402
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
351.473.239.310	124.793.742.092		73,79 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/07/2021	01/07/2023		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
73 %		81 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado
444.117.996.122	245.749.448.687		55,33 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de construcción y adecuación de los escenarios deportivos se encuentran en proceso de ejecución de acuerdo a lo planificado, para la recepción definitiva en tiempo y forma, las obras son fiscalizadas por empresas especializadas, de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la Organización Deportiva Suramericana. Se cuenta con los implementos deportivos necesarios para el desarrollo de las competencias, además del personal que ya se encuentra trabajando en el desarrollo de las competencias.



Proyecto	Transferencia PROCENCIA II		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	958		
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 599.274.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
14.154.993.839	585.119.006.161		2,36 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/06/2021	22/06/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4 %		5 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado
111.265.013.363	9.090.929.246		8,17 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que se logró la adjudicación de 4 propuestas en la primera convocatoria del instrumento de fondos para eventos científicos.

Los instrumentos de Proyectos de I+D, de Proyectos estratégicos, de Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D cuentan con borradores avanzados de Guía de Bases y Condiciones, además se han realizado pruebas y ajustes al Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI). Para proyectos estratégicos y para proyectos asociativos/multicéntricos se cuenta con un insumo importante para el lanzamiento de las convocatorias que consiste en el módulo de Curriculum Vitae Institucional (CVI) para organizaciones de ciencia, tecnología e innovación el cual ya se encuentra diseñado en el SPI.