



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Innovación en Empresas del Paraguay		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	568		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS. 68.663.064.061
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
41.916.546.716	26.746.517.345	61,05 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
21/09/2017	21/09/2022	01/06/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
6 %		87 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023	Porcentaje Ejecutado	
24.355.797.548	11.423.941.921	46,90 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que finalizaron las convocatorias del Componente 1 en el cual se contó con 3 convocatorias para los siguientes instrumentos: Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico, Proyectos Asociativos de Innovación y Desarrollo Tecnológico y Proyectos de Fortalecimiento de Servicios Tecnológicos. En cuanto al Fortalecimiento del Capital Humano para la innovación: Para el fortalecimiento de posgrados se realizaron los pagos de las primeras transferencias para los cursos ofrecidos por las instituciones adjudicadas. En referencia a los proyectos Misiones tecnológicas, se adjudicaron 15 proyectos de los cuales 14 cuentan con contratos firmados. Para el componente 3, Fortalecimiento de la ejecución del proyecto, se cuenta con la conformación de un Equipo de la Unidad Ejecutora del proyecto UEP para encarar los desafíos del proyecto.

Proyecto	Construcción y Equipamiento del Lab. SENAD			
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°	890			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	2.500.000	GS.	17.289.289.780
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
17.218.335.951	70.953.829		99,59 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/12/2018	26/12/2020		31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
12 %			96 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
2.091.516.065	2.020.562.236		96,61 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El en segundo cuatrimestre se procedió a la recepción provisoria y posterior definitiva de la construcción del Tercer nivel del edificio, para el funcionamiento de las oficinas técnicas de apoyo, así también, se procedió a la recepción de la totalidad de los equipos informáticos y de los muebles previstos en las actividades de los componentes.

Proyecto	Equipamiento e Implementación de bibliotecas públicas		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	923		
Financiamiento	LOCAL, REPÚBLICA DE CHINA		
Costo del Proyecto	USD	450.000	GS. 2.335.650.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.574.840.108	760.809.892		67,43 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
09/09/2020	09/09/2021		31/12/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
16 %		69 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado
730.440.140	236.568.158		32,39 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2023, la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó a ésta dependencia el avance físico del periodo

Proyecto	Construcción, Mejoram. Escen. Deport. y Desarr.de XII J.S			
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°	932			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	476.266.981.402
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
466.167.704.369	10.099.277.033		97,88 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/07/2021	01/07/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			85 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
34.204.071.889	24.104.794.856		70,47 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la entidad no reportó los avances correspondientes al segundo cuatrimestre del año en curso.

Proyecto		Transferencia PROCIENCIA II			
OEE		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°		958			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	599.274.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
57.448.472.067		541.825.527.933		9,59 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/06/2021		22/06/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
7 %			19 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
198.085.095.634		26.345.029.719		13,30 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el Componente I- Fomento a la investigación científica se aprobó la selección de evaluadores en diversas áreas, se gestionaron y cerraron 9 eventos científicos, se firmó un acuerdo con ASIPI para la protección y gestión de resultados de investigación, se cuenta con contrato vigente y desembolsos para el acceso a Información Científica y Tecnológica (Portal CICCO).

En el Componente II - Fortalecimiento del capital humano para la I+D se avanzó en la selección y financiamiento de programas de 2 maestrías y 5 doctorados de excelencia, fueron aprobados el Reglamento y la Proforma de Contrato, se adjudicaron 11 estancias de investigación.

En el Componente III - Sistema de investigadores del Paraguay se adjudicó a 9 investigadores y 8 firmaron contratos en marco del Programa de Inserción de Capital Humano Avanzado, con desembolsos realizados.

En el Componente IV- Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología se contrató personal para la formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje, fueron lanzados cursos MOOC con 47 participantes seleccionados, lanzaron 3 concursos de divulgación científica y periodismo científico, con flujos de postulación diseñados y en ejecución, se presentó un nuevo plan de trabajo para el Espacio Interactivo de Ciencia y Tecnología incluyendo la gestión de acuerdos internacionales, se avanzó en el apoyo a ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología con 4 adjudicaciones y 3 contratos firmados.

En el Componente V- Administración general de PROCIENCIA se avanzó en la gestión de servicios personales, capacitación y seguimiento del desempeño del personal.