



INFORME DE MONITOREO FÍSICO SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Mayo - Agosto 2022


 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*





Proyecto	Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA.		
OEE	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL		
C3digo SNIP N°	710		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	16.306.294	GS. 91.315.246.400
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecuci3n
16.578.589.894	74.736.656.506		18,16 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Pr3rroga
26/03/2020	27/03/2025		N/A
Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance F3sico Reportado del Periodo		Avance F3sico Acumulado Total	
18 %		25 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecuci3n en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado
18.871.754.000	9.107.781.704		48,26 %

AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACI3N ACTUAL

En el marco de la ejecuci3n del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, report3 que concluyeron las obras y fiscalizaciones de las Unidades Zonales de Villa Hayes y de Loma Plata, en la Unidad Zonal de J. Eulogio Estigarribia se trabaj3 en la selecci3n de fiscales de obras, y la Unidad Zonal de Pozo Colorado, se encuentra en preparaci3n de pliego de la obra y los t3rminos de referencia.

Se avanz3 en la implementaci3n del Software LIMS, para el programa de control microbiol3gico, se contrataron dos consultor3as para incrementar la capacidad de an3lisis de residuos y resistencia antimicrobianos, se encuentra en proceso de contrataci3n de firma para el desarrollo del SISA 2.0 y del SIAP (sistemas inform3ticos para sanidad animal e identificaci3n). Se seleccion3 un consultor para el desarrollo del Programa de Enfermedades Reproductivas en los Rumiantes. Por otro lado, se elaboraron nuevas reglamentaciones para el sistema de registro para ganado ovino y caprino. Se seleccion3 a un consultor para la elaboraci3n del Plan Sanitario de Equinos.

Continuan las clases de maestr3a en sanidad animal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de los 20 beneficiarios, adem3s de la implementaci3n del Plan Maestro de TICS y digitalizaci3n de tr3mites.

Con respecto a la administraci3n, se trabaj3 en la propuesta del nuevo organigrama y manuales de procesos, procedimientos y cargos. Se mantiene estable el equipo de la UEP y se di3 por cumplida la entrega al BID del informe de auditor3a externa.