



INFORME DE MONITOREO FÍSICO AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Setiembre - Diciembre 2022



 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Mejoramiento Ampliac. de productos financ. al Sect. Prod.			
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°		572			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	30.000.000	GS.	194.357.688.257
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
193.852.803.578		504.884.679		99,74 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
27/11/2018		27/11/2021		05/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			100 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
27.000.000.000		26.982.234.383		99,93 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que al cierre del tercer cuatrimestre se han financiado 176 operaciones de crédito. Igualmente, al cierre del año 2021 ya habían sido financiados 224 proyectos productivos con lo que fue superado el 100% de los créditos previstos (Meta 50) debido a que los montos por préstamos/proyecto fueron menores a los proyectados, abarcando así mayor cantidad de créditos establecidos en la Meta.



Proyecto	Mejoramiento y Desarrollo del Financ. de la Vivienda en Py			
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°	666			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	30.000.000	GS.	197.963.558.680
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
122.541.104.193	75.422.454.487		61,90 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
06/06/2018	16/01/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			53 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
69.000.000.000	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que ante la falta de demanda de créditos para financiar a desarrolladores inmobiliarios, se ha solicitado la reasignación de fondos entre componentes de los Recursos del Financiamiento BID, a fin de garantizar la ejecución total de todos los compromisos asumidos y las metas establecidas para el Programa de la referencia. De esta manera, los recursos del componente 2 pasan al 1