



INFORME DE MONITOREO FÍSICO
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*






Proyecto	Capacitacion y Evaluacion de Educacion Superior		
OEE	AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		
Código SNIP N°	644		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	10.657.530	GS. 49.024.639.459
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
17.329.965.370	31.694.674.089	35,35%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
27/05/2016	27/05/2019	31/12/2022	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
11,32%	75,78%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
8.581.471.840	2.837.837.930	33,07%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre de 2021, la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.