



**INFORME DE MONITOREO FÍSICO**  
**AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y**  
**ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN**  
**SUPERIOR**

**Setiembre - Diciembre 2022**


 *Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública*





<b>Proyecto</b>	Capacitación y Evaluación de Educación Superior		
<b>OEE</b>	AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR		
<b>Código SNIP N°</b>	644		
<b>Financiamiento</b>	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 23.167.811.280
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
19.436.764.390	3.731.046.890		83,90 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
27/05/2016	27/05/2019		31/12/2023
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
1 %		78 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
2.775.944.343	2.106.799.020		75,89 %

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se contrataron a los pares evaluadores nacionales e internacionales, se adjudicó a la empresa CIBYRA CONSULTING, para desarrollar el Sistema de Información. Por otro lado, se realizó la auditoría externa del ejercicio fiscal 2021, además se efectuó el primer pago a la empresa Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios, para la evaluación de medio término del programa y se realizó la transferencia a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para el servicio de monitoreo externo del programa.