



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Setiembre - Diciembre 2022


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
<b>Código SNIP N°</b>	664			
<b>Financiamiento</b>	KFW			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	8.463.250	<b>GS.</b>	52.082.839.992
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
1.057.003.181	51.025.836.811		2,03 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
13/09/2017	13/02/2022		31/12/2026	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
8 %			8 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
15.449.651.950	1.057.003.181		6,84 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL


En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron llamados a licitación para la contratación de consultoría, ID N° 413974, mantenimiento de vehículos ID 413142, mantenimiento de acondicionadores de aire, ID N° 413146.

Además a través de un convenio marco, se adquirieron muebles y útiles de oficina, papeles y elementos de limpieza. Por otra parte, se realizó el pago de salarios a los funcionarios afectados al proyecto.



<b>Proyecto</b>	<b>Mejoramiento DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA</b>			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
<b>Código SNIP N°</b>	708			
<b>Financiamiento</b>	FIDA			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	14.714.000	<b>GS.</b>	82.398.400.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
28.405.690.988	53.992.709.012		34,47 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/10/2018	31/10/2023		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
32 %			41 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
18.043.205.491	8.457.183.349		46,87 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del periodo 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se ejecutaron 5 Planes de Negocios con un total de 508 beneficiarios en los Departamentos de Canindeyú, San Pedro, Paraguarí y Caaguazú. Se presentaron notas al Crédito Agrícola de Habilitación, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección de Comercialización para designación de representantes para convocar las sesiones del Comité Técnico Inter Ministerial. Se difundieron actividades y resultados del Proyecto a través de la página WEB y medios de prensa. Los materiales didácticos para el apoyo de los Especialistas en actividades temáticas se encuentran para la impresión.



<b>Proyecto</b>	Restauración DE LOS SIST. DE PROD. DE LA A.F.		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
<b>Código SNIP N°</b>	846		
<b>Financiamiento</b>	BID , BIRF, LOCAL		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	45.000.000	<b>GS.</b> 290.775.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
214.373.057.223	76.401.942.777	73,72 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
23/07/2019	23/07/2020	31/12/2022	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
16 %		79 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
21.280.522.110	12.899.855.440	60,62 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó el informe a esta dependencia.



Proyecto	SP FOCEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTRL DE ALIM			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	13			
Financiamiento	FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	5.261.440	GS.	33.980.136.757
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
28.341.740.922	5.638.395.835		83,41 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
28/05/2007	28/05/2009		31/12/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
4 %			99 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
3.709.979.472	715.112.187		19,28 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre se llevó a cabo la adjudicación del llamado a Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Equipos Móviles de Laboratorio encontrándose el mismo en proceso de entrega de equipos, con un 93% de ejecución. Además se prosiguió con las actividades de gerenciamiento con miras a la ejecución del remanente del Proyecto, al respecto, se comunica que el SENACSA solicitó el pedido de ampliación de plazo de ejecución del proyecto con el fin de llevar a cabo los llamados a licitación para Adquisición de Equipos de Laboratorio y Cerramiento y climatización del piso Técnico necesarios para el laboratorio opere adecuadamente y conforme a los estándares establecidos.



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
<b>Código SNIP N°</b>	567			
<b>Financiamiento</b>	FIDA			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	22.468.000	<b>GS.</b>	121.400.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
21.205.864.381	100.194.135.619		17,13 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/10/2018	31/10/2024		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
<b>Departamental</b>	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
6 %			14 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
20.246.200.000	8.779.063.217		43,36 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se aplicaron Criterios de Elegibilidad a 16 Organizaciones Rurales de las cuales 14 resultaron elegibles para solicitar un Plan. Además se aprobaron 2 Planes de Desarrollo Organizacional ante el Comité de aprobación de planes, 8 Planes de Desarrollo Organizacional se ejecutaron beneficiando a 261 productores, de los cuales 52 son hombres y 209 mujeres rurales, en los Departamentos de Caaguazú y San Pedro.

Asimismo, se ejecutaron 6 Planes de Desarrollo Comunitario, beneficiando a 230 productores, de los cuales 73 son hombres y 157 mujeres, en los Departamentos de Canindeyú y Concepción.