



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Setiembre - Diciembre 2022


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Difusión Diseño de la Estrategia de Transformación Educ			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		779			
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	23.364.033.126
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
12.973.928.059		10.390.105.067		55,53 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/10/2017		24/12/2018		31/12/2022	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
20 %			70 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
821.481.674		93.900.000		11,43 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.



Proyecto		Mejoramiento de infraest. y equipam. de Colegios Técnicos		
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°		972		
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS. 208.780.522.064
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		208.780.522.064		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/01/2022		31/07/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3 %			3 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
3.557.370.662		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron las gestiones administrativas como la presentación de la creación de la estructura orgánica del Proyecto aprobada por Decreto N° 7167 de fecha 02/06/22. Así también, se presentó el Plan Operativo Institucional correspondientes a los periodos fiscales 2022 y 2023 del Proyecto.


Se realizó el llamado a Licitación Pública Nacional para la contratación de Consultoría de relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo de obras para 151 Colegios Técnicos, el mismo se encuentra con protesta.

Se elaboró el Término de Referencia para el llamado a contratación de Supervisores de Proyectos.



Proyecto	Ampliación REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	325		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 578.568.001.943
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
496.149.912.527	82.418.089.416		85,92 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
11/09/2014	11/09/2017		30/06/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		80 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
109.012.971.831	32.173.369.021		29,51 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se encuentran en proceso de ejecución 160 Establecimientos Educativos para el periodo fiscal 2023, en los Departamentos de Concepción, Caaguazú, Paraguari, Amambay, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Pte. Hayes y Alto Paraguay



Proyecto	Ampliación REP. 108 EST. EDUC. ASU Y 10 DEP. GEOG.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	326		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 46.134.643.694
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
45.472.926.944	661.716.750		98,57 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
14/08/2014	14/08/2015		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
3.463.620.397	2.801.253.646		80,88 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se encuentran terminados 21 Establecimientos Educativos con sus respectivos actas de recepción definitivas, correspondientes a los departamentos de Central- 3 Instituciones, Concepción- 8 Instituciones, Alto Paraná- 1 Institución, San Pedro- 4 Instituciones y Presidente Hayes- 5 Instituciones.



Proyecto	Capacitación a los Educadores de todos los niveles y modal.		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	387		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 272.530.950.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
183.368.419.848	89.162.530.152		63,21 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
30/12/2014	30/06/2018		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
9 %		86 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
30.000.000.000	19.844.757.758		66,15 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron las gestiones para el cierre y titulación de los siguientes cursos:

- Especialización en Gestión del Currículum por Competencias e Innovaciones en la enseñanza de la Matemática, Ciencias y Lengua, con 205 especialistas.

- Técnico Docente en Planificación, Monitoreo y Evaluación de Políticas, Programas y proyectos de 2000 participantes.

Se realizaron las gestiones para la firma de Convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte para la elaboración del anteproyecto de diseño arquitectónico de 3 Centros Especializados para la Formación Educativa, en los departamentos de San Pedro, Paraguarí y Presidente Hayes.

Además se realizó el seguimiento y monitoreo de los siguientes cursos:

- Actualización en Trabajo y Tecnología, desarrollado por la Universidad Autónoma de Asunción. (culminado en diciembre/2022)

- Lengua Inglesa, dictado por el Instituto Superior de Lenguas (en desarrollo, culmina en el primer trimestre 2023)

- Técnico Docente en Ofertas Diferenciadas en el Sistema Educativo, impartido por el Consorcio San Ignacio de Loyola (culminado en diciembre/2022).

- Asesoría Pedagógica con Base en la Priorización Curricular, desarrollado por la Universidad Gran Asunción (culminado en diciembre/2022).

- Especialización en Redes y Liderazgo Pedagógico, impartido por la Universidad San Ignacio de Loyola.

Se efectuaron gestiones para la firma del Convenio específico con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción para el inicio del curso de Educación basado en competencias, dirigido a 480 docentes de educación media técnica.

Se adquirieron y distribuyeron accesorios informáticos para el Instituto Nacional de Evaluación.

Culminó de auditoría forense de obras.



Se adjudicó la consultoría para evaluación final del Programa y Auditoría financiera y de gestión de los ejercicios fiscales de los años 2020-2021-2022.



Proyecto	Ampliación en la atenc. educ. desde la gest. hasta 5 años		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	388		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 414.488.286.993
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
312.712.871.603	101.775.415.390	69,69 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
24/05/2015	31/12/2018	31/03/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
6 %		82 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
114.607.020.028	75.624.859.355	65,99 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que 54 obras se encuentran con recepción definitiva.

Participaron 56 educadoras del 1° Foro Nacional sobre los Servicios de Atención Temprana (SAT) .

Fueron beneficiadas 344 maestras mochileras con kits de materiales didácticos. Educadores de los 3 espacios de Atención Socioeducativo en Contexto de Encierro (EASCE), fueron beneficiados con capacitación y asesoramiento técnico. Se elaboraron los Kits de materiales didácticos para EASCE.

Fueron distribuidos 195 kits tecnológicos para espacios educativos que incluyen: i) espacios de prejardín y jardín, Servicios de Atención Temprana y Espacios de atención socioeducativa en contexto de encierro. Fueron adjudicados 247 kits de limpieza para espacios educativos, mediante la cogestión del Convenio entre el MEC y el Programa de las Naciones Unidas.

Además, se realizó el plan de trabajo e informe cualitativo de la evaluación de impacto; fue presentado el segundo informe de auditoría técnica de obras.


Así también se realizó la auditoría financiera y de gestión, se encuentra pendiente la finalización de los ajustes de informes.

Se realizó la transferencia de ampliación de monto a través de la Resolución CAFEEI N° 09/2022 al Programa de Apoyo Operativo del Programas y Proyectos del MEC.



Proyecto	Investigación Eval. estandarizadas de desempeño a estud.			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	389			
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
Costo del Proyecto	USD	0	GS.	63.790.750.573
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
58.912.155.363	4.878.595.210		91,35 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
30/12/2014	30/12/2021		30/07/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
11 %			94 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
8.939.514.084	4.386.357.760		49,07 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en el ámbito de la Evaluación de Estudios Nacionales culminó la validación de Instrumentos de las Pruebas ENLACE, la cual se implementó en dos modalidades en formato en línea y formato papel.

Para la participación del Programa Internacional de evaluación de estudiantes PISA, culminó la implementación del operativo de campo de las pruebas definitivas y se remitió al Consorcio Internacional la base de datos para su análisis.


En lo referente al fortalecimiento del Centro Nacional de Evaluación Educativa, se logró la conformación de profesionales en las distintas disciplinas claves para encarar el trabajo de los operativos de campo. Así también se cumplió con los compromisos de pagos a los proveedores y se adquirieron los insumos de acuerdo a lo programado en el plan anual de contrataciones.

Para el seguimiento del proyecto se remitió al FEEI los resultados de la Auditoría aplicada al proyecto para un constante mejoramiento oportuno



Proyecto	Mejoramiento de cond. de aprendiz. con incorporación de TIC		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	394		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 649.737.299.524
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
546.516.638.414	103.220.661.110		84,13 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2015	25/12/2019		30/06/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
12 %		74 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
232.406.759.506	203.932.314.620		87,75 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se encuentran conectados a internet de COPACO, 190 establecimientos educativos. Se realizó la Instalación y puesta en marcha de infraestructura de conectividad en 781 instituciones educativas, en los 17 departamentos del país.

Se realizaron los siguientes llamados de licitaciones: * Ampliación, Suministro, Instalación y puesta en servicio de infraestructura de conectividad en instituciones educativas del Paraguay, ID 417.928, se benefició a 300 establecimientos educativos y se amplió la cobertura de 760 establecimientos educativos.

*Contratación de servicios de conectividad para establecimientos educativos del MEC, ID 417.295, se benefició a 90 establecimientos educativos.

*Contratación de servicios de internet satelital para 199 establecimientos educativos, ID 419.352. "Adquisición de Software y Contenidos Educativos Multimediales e Interactivos" ID 386.033, se capacitó a 45 técnicos y referentes del MEC, en la administración y soporte del sistema de evaluación en línea. *Adquisición de equipos informáticos, ID 400.741, se distribuyeron 1.792 carritos móviles, con 23.430 notebook y 1.792 proyectores, a 1.731 instituciones educativas.

*Adquisición de kit tecnológico para instituciones educativas", ID 406.691, se recibieron en depósito 50 kits tecnológicos, beneficiando a 50 instituciones de educación inicial.

"Adquisición de laboratorios móviles de informática y elementos periféricos adaptados para educación inclusiva, ID 406.275, beneficiando a 48 instituciones educativas. *Adquisición de Laboratorios Móviles para Instituciones Educativas"- ID 357.401, fueron distribuidas 3.512 notebooks.

*Adquisición de una plataforma para exploración de datos, ID 400.764, fueron capacitados 21 servidores públicos en la instalación, configuración, integración, uso y administración, de la herramienta de exploración de datos.


Se realizaron las siguientes contrataciones: " Consultoría para evaluación final del programa, ID 415.126, y "Consultoría para la realización de una auditoría externa 2021-2022-2023, ID 417.504.

A través del Contrato N° 01/22 MEC - UAA, "Contratación para el desarrollo del curso Especialización en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las prácticas pedagógicas", se encuentra en desarrollo el curso con 286 educadores inscriptos. Se transfirió recursos financieros a instituciones educativas, para la adquisición de 1.250 kits de ciencias.



Proyecto		Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		570			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	16.823.200	GS.	94.209.920.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
72.197.297.763		22.012.622.237		76,78 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017		10/10/2022		10/5/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
9 %			40 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
46.884.396.016		36.830.534.389		78,56 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos no respondió a las consultas realizadas por esta dependencia.



Proyecto		Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		571			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	3.176.800	GS.	17.790.080.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		17.790.080.000		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017		10/10/2022		10/5/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			2 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
3.181.829.424		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se encuentra publicado el llamado a licitación N° ID 380419, para la Consultoría "Estudio de viabilidad y propuesta de soluciones de transporte".



Proyecto	Fomento y apoyo operat. para la ejec. de proy. del MEC		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	709		
Financiamiento	Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 58.994.841.017
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
35.560.620.392	23.434.220.625		60,78 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/01/2017	30/06/2019		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
6 %		66 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
9.625.273.000	7.311.795.742	75,96 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron los pagos al plantel de recursos humanos afectados al proyecto.

Además se contrataron servicios de mantenimiento de vehículos, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, Auditoría Financiera Externa, provisión de seguros para vehículos, servicio de limpieza y servicios de imprenta, se adquirieron tóner para impresoras y fotocopiadoras, equipos informáticos y el Convenio con PETROPAR con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Respecto al Monitoreo externo y rendición de cuentas a cargo de los comités técnicos de la Dirección Ejecutiva se entregó al FEEI el segundo informe trimestral.