



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## MINISTERIO DE HACIENDA

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública*





**TETÁ VIRU  
MOHENDAPY**  
Motenondeha  
Ministerio de  
**HACIENDA**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** *py* Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública


<b>Proyecto</b>	SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>	45			
<b>Financiamiento</b>	BID (FINALIZADO), LOCAL, FONACIDE			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	16.000.000	<b>GS.</b>	108.071.872.456
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
48.316.695.859	59.755.176.597		44,71 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
31/12/2010	31/12/2022		N/A	

**Ubicación geográfica del Proyecto**

Alcance Nacional

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
4,85 %	97,2 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>
4.186.718.519	1.115.126.694	26,63 %

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

La Unidad Ejecutora informó que durante el periodo reportado, los avances se dieron en el marco del SIARE, fortalecer a la DGIC, en recursos humanos para apoyar las actividades del SIARE.

La adquisición de equipos informáticos, comunicaciones para la puesta en prueba, pre producción y producción de los entregables obtenidos en el nuevo SIARE



**TETÁ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondcha  
Ministerio de  
**HACIENDA**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** *py* Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública

<b>Proyecto</b>		<b>CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR</b>			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>		445			
<b>Financiamiento</b>		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	73.000.000	<b>GS.</b>	331.858.000.000	
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
348.319.802.420		-16.461.802.420		104,96%	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
28/04/2015		28/04/2020		30/06/2024	
<b>Ubicación geográfica del Proyecto</b>					
Alcance Nacional					
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
0%			91,15%		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
22.934.533.795		17.153.187.966		74,79%	
<b>AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO</b>					
<b>Ejecución Física</b>			<b>Ejecución Presupuestaria</b>		
<p>91,149</p> <p>445</p>			<p>25%</p> <p>75%</p>		
<p>Avance Total Acumulado</p> <p>Avance del Periodo</p>			<p>Ejecutado</p> <p>Saldo Presupuestario</p>		
<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>					
La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.					



**TETĀ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondcha  
Ministerio de HACIENDA

**TETĀ REKUĀI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** Sistema Nacional de Inversión Pública


<b>Proyecto</b>	<b>CAPACITACIÓN CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES CATASTRALES MUNICIPALES</b>		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Código SNIP N°</b>	780		
<b>Financiamiento</b>	SNC - LEY N° 5513/2015		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	0	<b>GS.</b> 25.010.623.625
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
6.569.632.489	18.440.991.136	26,27%	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
20/07/2018	20/07/2023	N/A	

**Ubicación geográfica del Proyecto**

Alcance Nacional

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
9,89%	43,96%	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>
3.066.700.000	780.155.531	25,44%

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

La Unidad Ejecutora informó que en el tercer cuatrimestre se han desarrollado las siguientes actividades: Jornadas de Capacitación Técnica Catastral con un total de 26 funcionarios municipales. En cuanto a los trabajos de campo, se han realizado asistencias técnicas a Municipios de manera In Situ, en el municipio de Dr. Cecilio Báez - Dpto. de Caaguazú desarrollando las actividades de Capacitación básica e intermedia en el manejo del Sistema de Información Geográfica QGIS en los procesos catastrales e instalación del Software en PC y los gráficos del distrito en formato Shape. En Piribebuy Dpto. de Cordillera se han desarrollado las actividades de Conceptos generales y practica de llenado de fichas de Campo. Conceptos generales sobre el Sistema de Información Geográfica e instalación del Software QGIS en PC y los gráficos del distrito en formato Shape, en total fueron capacitados 2 funcionarios de manera ON LINE. Se cuenta con la Licencia del Software Informático ZOOM (capacidad para 100 participantes) de los cuales fueron capacitados 13 funcionarios de diferentes distritos. Por otra parte, se ha organizado una capacitación específica para Cambio de Distrito, Manejo del GPS, Instalación del Software QGIS, Llenado de fichas de campo para funcionarios Municipales de los Municipios de Laurel - Dpto Canindeyú, Campo Aceval - Dpto. Pte. Hayes, Boquerón - Dpto. Boquerón.

Se realizaron cambio y actualización de distritos, campañas de sensibilización, delimitación de Áreas Urbanas, delimitación Distrital, así también el trazado perimetral e incorporación al mapa distrital del SNC de las nuevas leyes que crean y definen los límites de los nuevos distritos y la instalación del Software QGIS 2.18 para las Municipalidades Fueron adquiridas 1 (una) pizarra acrílica y sus accesorios, 1 (una) Tablet y accesorios, 6 (seis) escritorios.

Están en curso las consultorías de Especialista en Cartografía Catastral, Especialista Catastral y Técnico en Procesos Catastrales Municipales. Así mismo, se encuentra vigente la consultoría de Especialista en Sistema de Información Geográfica Catastral.



**TETÁ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondcha  
Ministerio de  
**HACIENDA**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública

<b>Proyecto</b>		<b>CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL EXTERIOR II</b>			
<b>OEE</b>		MINISTERIO DE HACIENDA			
<b>Código SNIP N°</b>		782			
<b>Financiamiento</b>		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	60.000.000	<b>GS.</b>	336.000.000.000	
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
85.724.338.589		421.724.338.589		25,51%	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
23/11/2017		23/11/2023		N/A	
<b>Ubicación geográfica del Proyecto</b>					
Alcance Nacional					
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
0%			30,93%		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
68.923.084.817		35.360.525.069		51,30%	
<b>AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO</b>					
<b>Ejecución Física</b>			<b>Ejecución Presupuestaria</b>		
<p>■ Avance Total Acumulado ■ Avance del Periodo</p>			<p>■ Ejecutado ■ Saldo Presupuestario</p>		
<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>					
La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.					



**TETÁ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondeha  
Ministerio de HACIENDA

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** py Sistema Nacional de Inversión Pública


<b>Proyecto</b>	MEJORAMIENTO DE FINANZAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Código SNIP N°</b>	795		
<b>Financiamiento</b>	BID , LOCAL		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	26.340.000	<b>GS.</b> 150.032.640.355
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
2.261.550.887	147.771.089.468	1,51%	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
14/01/2021	14/01/2027	N/A	

**Ubicación geográfica del Proyecto**

Alcance Nacional

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0,85%	0,85%	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>
8.398.392.910	2.261.550.887	26,93%

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

La Unidad Ejecutora informó que se registraron avances en la implementación de la tercera etapa de la Facturación Electrónica (SIFEN), específicamente, en el proceso de evaluación de ofertas técnicas para el desarrollo del software; y en la contratación de consultores nacionales para la Dirección de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales y la Coordinación SIFEN. En cuanto al Fortalecimiento del SIARE, se realizaron actividades de la Etapa 1 (Presupuesto: Vinculación Plan-Presupuesto, Bienes del Estado: Inventario y Contabilización Automática, y Tesorería: Administración de Cuentas Bancarias) de las 5 definidas en la Planificación Estratégica del SIARE. En cuanto al Modelo Conceptual de la Implementación del SIARE MUNICIPAL, en el periodo se encontraba en la fase de definición y elaboración del mismo. El Componente IV Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas, avanzó con el contrato tanto del arquitecto y desarrollador para plataforma de tienda virtual en el marco de la reingeniería del Sistema de Compras Públicas para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y con la capacitación en los instrumentos metodológicos en temas relacionados a la Planificación Estratégica para la STP.




**TETÁ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondcha  
Ministerio de HACIENDA

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** Sistema Nacional de Inversión Pública

<b>Proyecto</b>	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SSEAF		
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE HACIENDA		
<b>Código SNIP N°</b>	799		
<b>Financiamiento</b>	COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	0	<b>GS.</b> 35.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
9.145.925.726	25.854.074.274		26,13%
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
24/11/2016	24/11/2019		24/11/2023
<b>Ubicación geográfica del Proyecto</b>			
Alcance Nacional			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
10,75%		42,75%	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
9.835.000.000	3.344.884.534		34,01%

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

En el presente cuatrimestre la Unidad Ejecutora informó que ha cumplido con la financiación de contratos de personal y pagos de remuneraciones extraordinarias y adicionales a través de la Dirección de Administración de Capital Humano y Capacitación.

Con respecto a los procesos licitatorios se realizaron adquisiciones de muebles y enseres, equipos Informáticos y equipos de comunicación y cortinado.

En cuanto a las solicitudes de financiamiento varios, solicitados por las dependencias de la SSEAF, se ha cumplido en tiempo y forma de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y financiera, por lo tanto se ha dado respuesta satisfactoria a los requerimientos recibidos.