



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE HACIENDA

Setiembre - Diciembre 2022



 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF		
OEE		MINISTERIO DE HACIENDA		
Código SNIP N°		799		
Financiamiento		COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	35.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
14.413.160.841		20.586.839.159		41,18 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/11/2016		24/11/2019		24/11/2023
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
11 %			43 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
10.000.000.000		5.267.235.115		52,67 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo se ha cumplido con la financiación de los compromisos asumidos a través de la Dirección de Administración de Capital Humano y Capacitación del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se han gestionado los siguientes procesos licitatorios: Licitación por Concurso de Ofertas: Adquisición de Equipos de Informática y Comunicaciones, Empresas Adjudicadas: PARASOFT S.R.L., Grupo Emprendimientos del Sur S.A., TES INGENIERÍA de Diego Rodríguez, COMACO S.R.L. y “CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS”, Consultora Adjudicada: DESARROLLO – Instituto de Capacitación y Estudios. Los requerimientos de financiación solicitados por las dependencias de la SSEAF, se han realizado conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera por lo cual se ha dado respuesta satisfactoria a los requerimientos recibidos. Resulta relevante mencionar la naturaleza de esta operación concebida como Ayuda Presupuestaria y que el mismo se encuentra en etapa de cierre.



Proyecto	Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF (FASE III)		
OEE	MINISTERIO DE HACIENDA		
Código SNIP N°	954		
Financiamiento	COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 26.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
876.142.952	25.123.857.048		3,37 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2022	31/120/2024		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
3 %		3 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
9.000.000.000	876.142.952		9,73 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre la mayoría de las actividades correspondientes al Componente "Asistencia Presupuestaria para mejoras y reformas organizacionales y operativas de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda", iniciarán sus ejecuciones respectivas en el ejercicio fiscal 2023, salvo dos actividades que ya han iniciado su ejecución en el Tercer Cuatrimestre. Resulta relevante mencionar la naturaleza de esta operación concebida como Ayuda Presupuestaria.



Proyecto	SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR)		
OEE	MINISTERIO DE HACIENDA		
Código SNIP N°	45		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	16.000.000	GS. 108.071.872.456
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
59.205.572.190	48.866.300.266		54,78 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/12/2010	30/07/2015		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
8 %		98 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
3.069.953.719	2.789.139.047		90,85 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.



Proyecto	Capacitación Programa Nacional de Becas al Exterior			
OEE	MINISTERIO DE HACIENDA			
Código SNIP N°	445			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BID			
Costo del Proyecto	USD	73.000.000	GS.	361.688.100.030
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
357.205.090.127	4.483.009.903		98,76 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
22/11/2016	22/11/2021		30/6/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
6 %			98 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
11.609.356.599	8.885.287.707		76,54 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL



En este último cuatrimestre, se continuaron pagando los beneficios correspondientes a cada becario que aún no termina su contrato y corresponde a convocatorias anteriores; se realizaron pagos al personal contratado y a proveedores, asimismo se continúa trabajando en las Especificaciones Técnicas para un nuevo llamado de consultoría para preparar la evaluación de impacto ex post.

Por otro lado, se informa que ya no se realizarán nuevas convocatorias para otorgamiento de becas para este proyecto. Resulta relevante mencionar que el proyecto obtuvo una prórroga hasta el año 2024 por parte del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) con el fin de garantizar el seguimiento del último becario con beca en implementación, por lo que el proyecto se encuentra abocado a dicha actividad.



Proyecto		Capacitación Consolidac. de Capacid catastrales municipales				
OEE		MINISTERIO DE HACIENDA				
Código SNIP N°		780				
Financiamiento		SNC - LEY N° 5513/2015				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	25.010.623.625
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución		
8.851.695.154		16.158.928.471		35,39 %		
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga		
20/07/2018		20/07/2023		N/A		
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total			
17 %			61 %			
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado		
3.066.700.000		2.282.062.665		74,41 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del 2022, se procedió a promocionar la formalización de acuerdos de cooperación que permiten una cooperación directa, en los ámbitos de capacitaciones catastrales, instalación de software libres (QGIS), acompañado de las capacitaciones para la construcción del sistema de información territorial, asistencias técnicas y diagnósticos catastrales, cambio de distrito, actualización de datos, entre otros.

Se realizaron firmas de convenios específicos con el nuevo distrito de Nueva Asunción, Pte. Hayes y una Adenda N° 1 al convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda (Servicio Nacional de Catastro) con el distrito de San Bernardino, Dpto. Cordillera.


Se han llevado a cabo asistencias técnicas In Situ y capacitaciones en cuanto a los procesos y en el manejo y uso del Software QGIS 2.18, llegando a capacitar a 101 funcionarios Municipales. También se realizaron asesoramientos técnicos a 33 funcionarios municipales en las oficinas del SNC. En cuanto a los trabajos de campo, se desarrollaron 14 Jornadas Catastrales de Cambio de Distrito masivo, arrojando un total de 907 inmuebles actualizados.

Fueron adquiridos 10 (diez) estantes metálicos de oficina, 1 (un) UPS, 1 (un) supresor de pico, 3 (tres) teclados, 4 (cuatro) mouse pad, 6 (seis) pendrive, 7 (siete) conector, 8 (ocho) pilas para PC, entre otros, a fin de seguir potenciando la capacidad operativa de la institución para el desarrollo de los trabajos a ser llevados a cabo tanto en el SNC como en los Municipios del país.



Proyecto		Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II			
OEE		MINISTERIO DE HACIENDA			
Código SNIP N°		782			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	60.000.000	GS.	307.400.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
143.311.260.803		164.088.739.197		46,62 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/11/2017		23/11/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
47 %			94 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
80.198.991.909		57.586.922.214		71,81 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO





SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del plazo de elaboración del presente informe, la UEP no ha respondido a las observaciones emitidas por esta dependencia sobre los avances del Proyecto.



Proyecto	Mejoramiento de Finanzas Públicas para el Desarrollo Sosten			
OEE	MINISTERIO DE HACIENDA			
Código SNIP N°	795			
Financiamiento	BID , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	26.340.000	GS.	150.032.640.355
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
24.650.053.695	125.382.586.660		16,43 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/01/2021	14/01/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
27 %			30 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
42.465.144.009	22.388.502.808		52,72 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre se lograron los siguientes avances: en lo correspondiente al Componente I de implementación de factura electrónica, se llevaron a cabo firmas de contratos confirmados: 32 (treinta y dos) avanzando en el desarrollo de nuevas funcionalidades del SIFEN. Componente II fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE): se cuenta con contratos firmados: 22 (veintidós) avanzando en 3MPV (mínimos productos viables): Producción: Alta de Bienes por Compras y Gestión de Indicadores, Pre-producción catálogos de Gestión de Cuentas Bancarias y Escriturales.

Componente III Implementación del SIARE MUNICIPAL: cuenta con 40% de avance con Contratos firmados: 5 (cinco) avanzando en el Modelo Conceptual del SIARE MUNICIPAL, con tres módulos: Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.

Componente IV Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas: 31% de avance en Arquitectura para la Tienda Virtual con Prestashop para el Portal de Sistema de Compras Públicas, capacitación a 11(Once) Funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en Estudio de métodos de evaluación de impacto para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Se realizaron la Guía Metodológica de Diseño de Planificación (Dirección General de Presupuesto – Secretaria Técnica de Planificación), Transferencia de experiencias y Evaluación del costo-beneficio, evolución y sostenibilidad del subsidio realizado por el Estado al transporte público de pasajeros del área metropolitana.