



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*





TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública


Proyecto	Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujeres			
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR			
Código SNIP N°	379			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.061.352	GS.	56.343.571.200
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
5.164.120.479	51.179.450.721		9,17%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/12/2017	14/12/2022		N/A	

Ubicación del Proyecto

Asunción, Central

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0%		14,76%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
36.143.894.657	139.800.000	0,39%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el último cuatrimestre se ha implementado el modelo de gestión de seguridad ciudadana a nivel comunitario en dos zonas. Se realizó el primer desembolso para el diseño de la Encuesta de Violencia Intrafamiliar (VIF) según Convenio Específico Interinstitucional con el Ministerio de la Mujer y la DGEEC. Se realizó el lanzamiento de la consultoría para la actualización de la Malla curricular policial.



**TETÃ VIRU
MOHENDAPY**
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP py Sistema Nacional
de Inversión
Pública


Proyecto	Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana Nac.			
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR			
Código SNIP N°	382			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.061.352	GS.	58.456.428.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
4.740.604.298	53.715.824.502		8,11%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prorroga	
14/12/2017	14/12/2022		N/A	

Ubicación del Proyecto

Alcance nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,13%		30,4%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
29.799.142.478	1.512.487.307	5,08%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Finalizó el plan de trabajo "Diagnóstico de Integración de Sistemas". Se encuentra finalizado, analizado y entregado la 1era Encuesta de Victimización 2019. Ampliación del servicio de atención a llamadas "Sistema Línea 137 - SOS Mujer" con la contratación para el Ministerio de la Mujer, de una trabajadora social, dos psicólogas y una abogada para atención a la ciudadanía en el marco del fortalecimiento de las capacidades de gestión de políticas de seguridad de la mujer.