



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Setiembre - Diciembre 2022


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto	Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujer		
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR		
Código SNIP N°	379		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	9.683.846	GS. 56.343.571.200
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
7.690.438.573	48.653.132.627	13,65 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
14/12/2017	14/12/2022	31/12/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción, Central		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
17 %		33 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
36.143.894.657	2.526.318.094	6,99 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que concluyeron las obras y la compra de muebles y enseres para la re funcionalización de la Comisaría 12 Asunción.

Cuenta con lista corta el proceso de llamado a presentación de ofertas para la implementación del modelo de gestión de Seguridad Ciudadana a nivel comunitario en dos zonas.



Concluyeron la Encuesta de Violencia Intrafamiliar (VIF) y el convenio con el Instituto Nacional de Encuestas (INE).

Concluyó el Monitoreo Externo de DDHH realizado por un Organismo especializado.



Proyecto	Mejoramiento para la Gesti3n de la Seguridad Ciudadana Nac.			
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR			
C3digo SNIP N3	382			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.316.154	GS.	58.456.428.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecuci3n	
11.545.268.103	46.911.160.697		19,75 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Pr3rroga	
14/12/2017	14/12/2022		31/12/2023	
Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance F3sico Reportado del Periodo			Avance F3sico Acumulado Total	
14 %			45 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecuci3n en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
29.799.142.478	6.804.663.805		22,84 %	

AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que finalizó el Diagnóstico de Integración de Sistemas y el plan de trabajo.

Se encuentran finalizados y entregados los resultados de la 1era Encuesta de Victimización 2019.

Finalizó el Diseño de Laboratorio de Investigación Criminal.

Fueron adquiridos y entregados a los beneficiarios de los Equipos para Laboratorio de investigación Criminal- 1ra Fase.

En ejecución el Acuerdo Específico entre el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de la Mujer para la realización de la Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en el Paraguay (ENSIMUP).

En cuanto al servicio de atención a llamadas Sistema Línea 137 SOS Mujer, fueron contratadas para el Ministerio de la Mujer, una trabajadora social, dos psicólogas y una abogada para atención a la ciudadanía en el marco del fortalecimiento de las capacidades de gestión de políticas de seguridad de la mujer.

Finalizó la Contratación de servicios para la adecuación física, ampliación y equipamiento de la infraestructura del servicio de atención de llamadas del Sistema 137 SOS Mujer.