



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Setiembre – Diciembre 2021

 *Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública*





**TETÁ VIRU  
MOHENDAPY**  
Motenondcha  
Ministerio de  
**HACIENDA**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** *py* Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública


<b>Proyecto</b>	Promoción de Inversión Extranjera en Paraguay			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
<b>Código SNIP N°</b>	217			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	10.000.000	<b>GS.</b>	45.010.060.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
42.522.212.124	2.487.847.876		94,47 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
01/11/2014	30/11/2019		30/11/2022	

#### Ubicación del Proyecto

Alcance nacional.

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
No reportado	91,032 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>
8.038.500.000	5.347.780.461	66,53 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado avance en el plazo previsto




**TETÁ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondeha  
Ministerio de HACIENDA

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** py Sistema Nacional de Inversión Pública

<b>Proyecto</b>	Capacitación DE LA PRODUCT. DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
<b>Código SNIP N°</b>	324			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	2.000.000	<b>GS.</b>	8.930.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
5.225.524.636	3.704.475.364		58,52%	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
18/02/2016	18/02/2021		18/02/2023	
<b>Ubicación del Proyecto</b>				
Alcance nacional				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
18,3%			85,1%	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
8.455.061.280	1.306.890.218		15,46%	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

Concluyó el proceso del Servicio de Formación en Gestión y Administración de MIPYMES en el cual se matricularon 344 MIPYMES, de los cuales 33 culminaron con la presentación de Planes de Negocio y 311 entregaron los Planes Modulares y test de evaluación.

Se encuentra en proceso de No objeción del BID, la lista Corta de Empresas oferentes para el llamado de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL "Servicio de Consultoría para implementar esquema de Asistencia Técnica a MIPYMES de las Modalidades 1 y 2 – ID 702"

El 10 de diciembre de 2021 se realizó el IV Foro Nacional de MIPYMES 202 en Asunción con la participación de aproximadamente 150 actores del Sistema Nacional de MIPYMES. Se encuentra en ejecución el Contrato "Comunicación Estratégica del Proyecto – Servicio de elaboración de capsula de video hasta el 30/06/2022.



**TETÁ VIRU  
MOHENDAPY**  
Motenondeha  
Ministerio de  
**HACIENDA**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** py Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública

<b>Proyecto</b>	Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exp. en Py			
<b>OEE</b>	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
<b>Código SNIP N°</b>	707			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	10.000.000	<b>GS.</b>	56.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
10.751.241.079	45.248.758.921		19,20%	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
03/07/2018	03/07/2023		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Alcance nacional.				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
No reportado			39,12%	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
11.591.852.000	7.875.473.373		67,94%	
<b>AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO</b>				
<b>Ejecución Física</b>			<b>Ejecución Presupuestaria</b>	
<p>Bar chart showing physical execution. The y-axis is labeled '% Ejecución' and ranges from 0 to 40. The x-axis is labeled '707'. There are two bars: an orange bar representing 'Avance Total Acumulado' at 39,12% and a yellow bar representing 'Avance del Periodo' at 4,54%.</p>			<p>Pie chart showing budgetary execution. The chart is divided into two segments: an orange segment representing 'Ejecutado' at 68% and a yellow segment representing 'Saldo Presupuestario' at 32%.</p>	
<p>■ Avance Total Acumulado ■ Avance del Periodo</p>			<p>● Ejecutado ● Saldo Presupuestario</p>	
<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>				
La Unidad Ejecutora no ha reportado avance en el plazo previsto				