



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Setiembre – Diciembre 2021

 **SNIP**
py Sistema Nacional
de Inversión
Pública





TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública


Proyecto	Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay-		
OEE	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Código SNIP N°	793		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	130.000.000	GS. 747.370.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
39.478.232.603	707.891.767.397		5,28%
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/03/2019	01/03/2021		N/A

Ubicación del Proyecto

Alcance nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
11,19%		14,5%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado	
125.494.137.022	29.658.383.204	23,63%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Se firmaron contratos de consultoría para el análisis, desarrollo, implementación y automatización de procesos de pruebas e implementación de software para instituciones del Estado. Está en proceso la firma del contrato para Suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de infraestructura para provisión de internet gratuito en espacios públicos (infraestructura - IGEP), Consultoría para los servicios de actualización y migración de la plataforma del Servicio Nacional de Catastro – Sistema de Explotación Catastral (SIECA). En proceso de adjudicación la Consultoría para la simplificación y digitalización de trámites en el marco del programa. Fue lanzado el llamado “Incubación, aceleración & apoyo a la internacionalización de emprendimientos de base digital” financiados con capital semilla.




Proyecto	Transferencia PROCENCIA II		
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Código SNIP N°	958		
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 599.274.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
125.433.308	599.148.566.692	0,02%	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
01/08/2021	01/08/2027	N/A	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Alcance Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total	
0,95%	0,95%	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/2021	Porcentaje Ejecutado
4.312.639.600	125.433.308	2,91%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los instrumentos de Proyectos de I+D y Eventos científicos cuentan con borradores avanzados de Guía de Bases y Condiciones, y en el caso de Proyectos de I+D, este cuenta con un flujo de postulación diseñado. Para los instrumentos de Proyectos Estratégicos y Asociativos/Multicéntricos, estos se encuentran en la etapa de elaboración de los lineamientos técnicos y administrativos que está siendo encarada desde una consultoría externa.

Los instrumentos de Creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados cuentan con Guías de bases y condiciones (GBC) elaboradas y revisadas por las instancias de Coordinación General (CG) del Programa y la Secretaría Ejecutiva del CONACYT (SECON). Se preve la contratación de una asistencia técnica especializada para la revisión y ajuste de la GBC, mientras que para el financiamiento de estancias de investigación se aguarda el visto bueno por parte de la DGAF del CONACYT.

El Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) cuenta con la convocatoria II/2021 de evaluación de ingreso y reingreso, disponible para su postulación a partir del 27 de diciembre de 2021. Respecto a los instrumentos de Repatriación y radicación de investigadores del exterior e Inserción de capital humano avanzado, se puede mencionar que ambos cuentan con borradores de GBC que deben ser revisadas y aprobadas por las instancias correspondientes.

Se realizaron las gestiones de manera a extender los acuerdos de cogestión vinculados con la contratación de asistencias técnicas especializadas para coadyuvar con el desarrollo de actividades del componente.

Se realizaron las gestiones de manera a iniciar los trámites de contratación (y dar continuidad a los contratos) de la unidad técnica de los Componentes para el desarrollo de las actividades. Finalmente, se cuenta con un consultor adjudicado para el desarrollo de la consultoría para la Evaluación Final del Programa PROCENCIA (Contrato N°35/2021).