



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Setiembre - Diciembre 2022

 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*







| | | | | | |
|--|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Proyecto | | Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay | | | |
| OEE | | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | |
| Código SNIP N° | | 793 | | | |
| Financiamiento | | BID | | | |
| Costo del Proyecto | | USD | 130.000.000 | GS. | 747.370.000.000 |
| Avance Financiero en Gs. | | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | |
| 95.190.383.697 | | 652.179.616.303 | | 12,73 % | |
| Fecha de Inicio | | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | |
| 06/05/2019 | | 06/05/2015 | | N/A | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | | | |
| Nacional | N/A | | | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | | Avance Físico Acumulado Total | | |
| 13 % | | | 28 % | | |
| PGN Vigente en Gs. | | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022 | | Porcentaje Ejecutado | |
| 72.599.215.076 | | 55.068.187.334 | | 75,85 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física




SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que firmaron contratos como el de Consultoría para Sistema de Gestión de Expediente electrónico, Servicio de Implementación DEVSECOPS en MITIC, Servicio laboratorial de toma de muestras y análisis en el predio destinado al distrito digital. Asimismo, se han publicado los siguientes procesos priorizados: Contratación de firma para el desarrollo de Sistemas - Poder Judicial, Adecuación y Fortalecimiento de la Infraestructura de Clave Pública del Paraguay, Desarrollo e implementación de sistema de análisis predictivo basado en BIG DATA para proyectos sociales, Sistema de intercambio de información en materia de infraestructura y conectividad y o Construcción del Data center del Estado. Se han abierto las siguientes convocatorias: Apoyo a eventos de competencias digitales, Diplomado TIC para la ciudadanía, Incubación de Emprendimientos con Base Digital, financiados con Capital Semilla y Proyectos de Transformación Digital Sectorial, los cuales contribuirán al desarrollo de la ciudadanía en los ámbitos TIC. Se ha incorporado el 50% de los técnicos necesarios para el fortalecimiento institucional en las distintas áreas del MITIC.



| | | | | |
|--|--|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Proyecto | Construcción de una red para instituciones educativas | | | |
| OEE | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | |
| Código SNIP N° | 856 | | | |
| Financiamiento | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. | | | |
| Costo del Proyecto | USD | 62.145.436 | GS. | 386.171.739.304 |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs. | | Porcentaje de Ejecución | |
| 155.493.448.091 | 230.678.291.213 | | 40,26 % | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Fin | | Fecha de Prórroga | |
| 16/04/2020 | 16/04/2025 | | N/A | |
| Ubicación Geográfica del Proyecto | | | | |
| Nacional | N/A | | | |
| Avance Físico Reportado del Periodo | | | Avance Físico Acumulado Total | |
| 27 % | | | 49 % | |
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022 | | Porcentaje Ejecutado | |
| 173.695.510.184 | 68.407.052.129 | | 39,38 % | |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el último cuatrimestre se llegó al 98% de instalación de equipos, con la correspondiente fiscalización de los mismos, igualmente se procedió a dotar de seguro. Culminó el proceso de auditoría externa del año 2020. Y finalmente se inició el proceso de ejecución para brindar servicios de internet en 695 establecimientos de instituciones educativas distribuidas en diferentes localidades del país.