



INFORME DE MONITOREO FÍSICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL

Setiembre - Diciembre 2022


 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*





Proyecto	SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)		
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
Código SNIP N°	151		
Financiamiento	BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	30.000.000	GS. 153.822.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
182.225.992.301	-28.403.992.301		118,47 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
20/02/2013	31/12/2017		26/02/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		100 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
21.115.849.506	10.713.734.272		50,74 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



Proyecto	Investigaci3n ,Educ. y Biotecnolog3a Aplicadas a la Salud			
OEE	MINISTERIO DE SALUD P3BLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
C3digo SNIP N3	153			
Financiamiento	FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	3.011.806	GS.	23.794.443.236
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecuci3n	
15.330.549.646	8.463.893.590		64,43 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Pr3rroga	
20/12/2011	20/12/2014		31/12/2023	
Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto				
Internacional	Argentina, Brasil, Paraguay			
Avance F3sico Reportado del Periodo			Avance F3sico Acumulado Total	
9 %			75 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecuci3n en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
7.835.639.958	3.088.883.026		39,42 %	

AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACI3N ACTUAL

En el presente periodo se pagaron certificados de obras 13, 14 y 15 a la empresa fiscalizadora de la construcci3n del laboratorio RVV INGENIERIA.

El llamado a Licitaci3n por concurso de ofertas de insumos y reactivos para el Laboratorio de Biotecnolog3as Aplicadas a la Salud- FOCEM y Compra Directa de Equipos de Computaci3n se encuentran en evaluaci3n cerrada en el portal de la Direcci3n Nacional de Contrataciones P3blicas.


En evaluaci3n cerrada la Licitaci3n P3blica Nacional N392/22 para la Adquisici3n de Reactivos e insumos para el laboratorio de Biotecnolog3a. As3 tambi3n, se realizaron viajes de pasant3a de Postgrado de Doctorados.

Se lograron cinco (5) publicaciones cientificas de la investigaciones.



Proyecto	Mejoramiento Fort. y Apoyo Integral a los Serv de Salud Pub		
OEE	MINISTERIO DE SALUD P3BLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
C3digo SNIP N3	773		
Financiamiento	CAF, COMUNIDAD ECON3MICA EUROPEA, FONACIDE, FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY 4758/12		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 2.350.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecuci3n
975.660.014.282	1.374.339.985.718		41,52 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Pr3rroga
31/07/2017	31/12/2023		N/A
Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance F3sico Reportado del Periodo		Avance F3sico Acumulado Total	
0 %		27 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecuci3n en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
54.987.750.016	19.985.289.434		36,34 %

AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO





SITUACI3N ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



Proyecto		Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud			
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°		805			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	115.000.000	GS.	709.550.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
226.162.105.428		483.387.894.572		31,87 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020		26/03/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Central, Cordillera, Paraguari				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
32 %			48 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
322.839.923.789		222.678.754.844		68,97 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre se dio inicio a las obras de construcción y rehabilitación de 31 Unidades de Salud Familiar (USF), de las cuales 25 son rehabilitaciones y 6 nuevas; en los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central; con un avance del 15%, para 4 lotes con (3) firmas adjudicadas. Se encuentra en proceso de elaboración de Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipamiento médico y mobiliarios.


Se realizaron seguimientos a la implementación del nuevo modelo de atención en salud a través del pago por gestión de resultados o financiamiento basado en Resultados (FBR). Se ha logrado la adhesión, con la firma de los Acuerdos de Participación y de Gestión, de 97 Consejos Locales de Salud (CLS), adicionalmente se han obtenido 97 Cartas de compromiso y 61 Resoluciones de Adherencia a la Estrategia de Municipio Saludable; por último, se ha procesado y transferido a los CLS el pago de cápitas correspondiente al primer cuatrimestre 2022. En lo que atañe a ampliación de cobertura, se ha definido la inclusión de las siguientes Regiones Sanitarias: Boquerón, Caazapá, Ñeembucú y parte de Central.

Referente a Respuesta a la emergencia COVID-19 se adquirieron y entregaron 30 ambulancias; Contrato en ejecución de adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19", llamado publicado de Provisión e instalación con puesta en marcha de plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS, una contratación directa para comprar los accesorios; y una Licitación para adquirir los equipos y adquisición de Equipos de Gases Médicos para Dependencias del MSPBS" con contrato concluido, entre otros.



Proyecto		Mejoramiento de la calidad de atención de los estab. MSPBS			
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°		887			
Financiamiento		REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto		USD	43.845.017	GS.	303.977.502.722
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
116.359.528.554		187.617.974.168		38,28 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/08/2020		11/08/2022		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
43 %			97 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
192.494.969.776		65.069.932.907		33,80 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


El último trimestre del año 2022, los componentes de equipamiento y desarrollo de sistema informático presentaron avances importantes en sus actividades. Se destacan los Llamados para compra de equipamiento para el Hospital de Trauma y el Hospital Nacional de Itauguá cuyos respectivos procesos ya concluyeron y las empresas adjudicadas entregaron los equipos adquiridos a los establecimientos de salud conforme a los plazos establecidos en los respectivos contratos.

En lo referente al Desarrollo del Sistema Informático de Salud, tres de las Licitaciones planificadas concluyeron satisfactoriamente entre los cuales se adquirieron Se adquirieron los siguientes productos: 500 UPS, 24 Switch, 4.000 canaletas, 50 soporte tensor para cable, 5.000 fichas RJ45, 2.300 tarugo plástico, 4.000 tornillos, 2.300 Arandelas, 50 Toma corrientes, 200 Cable UTP CAT 6, 2.000 Caja plastica externa 1 modulo RJ45, 2.000 Jack RJ45 Cat 6, 20 Transceiver y 50 Rack cerrado de pared 6U. El proyecto presenta avances en su ejecución, en concordancia con lo planificado en el Plan de Ejecución Plurianual.



Proyecto	Equipamiento Equip. Contenc y Apoyo a los Serv. de Salud			
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°	915			
Financiamiento	BIRF, CAF			
Costo del Proyecto	USD	20.000.000	GS.	829.999.998.500
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
791.462.320.261	38.537.678.239		95,36 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020	26/03/2022		13/02/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			89 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
202.445.631.793	190.512.347.655		94,11 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El presente proyecto se encuentra en su etapa de cierre y se realizaron las últimas gestiones planificadas como por ejemplo se finiquitaron los pagos y rendiciones exigidas por el Banco Mundial. Se llevo a cabo el último proceso de compra de insumos y equipamientos médicos los cuales fueron distribuidos en establecimientos de salud como son: electrodos para control de ritmo cardiaco (40.000), cateter de succión venoso central (14.000), mascarilla para nebulizadores (4.000), guantes quirúrgicos de varios tamaños para tratamiento y procedimientos (6.350.000), bolsas mortuorias (1.000), mascarillas quirúrgicas (8.000) y trajes de protección contra riesgo biológico (18.000). Se solicitó al Banco Mundial una extensión de la fecha de cierre programada, la cual cuenta con aprobación, siendo la nueva fecha de cierre el 13/02/2023.



Proyecto	SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)			
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°	50			
Financiamiento	FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	39.470.702	GS.	104.732.692.220
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
74.457.795.347	30.274.896.873		71,09 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/05/2008	16/05/2013		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			90 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
8.108.411.227	777.200.146		9,59 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.



Proyecto	Construcci3n Sist.AguaPot.y.San.Peq.Ciud.Com.Rural.e.Indig.		
OEE	MINISTERIO DE SALUD P3BLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
C3digo SNIP N3	555		
Financiamiento	BID , GOBIERNO ESPAÑOL		
Costo del Proyecto	USD	60.000.000	GS. 336.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecuci3n
222.734.912.632	113.265.087.368		66,29 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Pr3rroga
28/08/2018	28/08/2024		N/A
Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance F3sico Reportado del Periodo		Avance F3sico Acumulado Total	
0 %		45 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecuci3n en Gs. al 31/12/ 2022	Porcentaje Ejecutado	
104.090.164.780	87.463.185.478	84,03 %	

AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACI3N ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.