



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

## Setiembre – Diciembre 2021


 *Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública*





<b>Proyecto</b>	Transferencia PROCIENCIA		
<b>OEE</b>	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<b>Código SNIP N°</b>	252		
<b>Financiamiento</b>	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b> 778.615.616.800
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
605.795.540.821	172.820.075.979		77,80 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
20/01/2014	20/01/2019		30/06/2022
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Alcance Nacional			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
2,81 %		99,05 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
70.381.267.681	59.557.056.541		84,62 %

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

El instrumento de Proyectos de I+D contó con 71 actas de cierre suscritas. Así también, se contó con los resultados de las Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT). Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de las convocatorias en ejecución de los diversos instrumentos, además de la revisión y aprobación de informes técnicos y rendiciones de cuenta.

Se realizó el seguimiento a los beneficiarios de los programas de posgrado que se encuentran en ejecución. Cabe mencionar que se firmaron 10 actas de cierre con programas de posgrado adjudicados en marco del instrumento Financiamiento de Maestrías y Doctorados Nacionales Orientados a la Formación de Investigadores. A la fecha de cierre del informe se cuenta con 149 becarios con incentivo finalizados, restando sólo 40 becarios con el incentivo activo.

Se cuenta con las categorizaciones actualizadas de investigadores, en función a los resultados de la Convocatoria I/2021. Respecto al Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior, se gestionaron 9 adendas a los contratos de los investigadores repatriados/radicados que darán continuidad a sus actividades a través del financiamiento de PROCIENCIA II.

Los cursos MOOC de la Cátedra CTS cuentan con 147 participantes a la fecha. Se realizó el llamado a licitación pública y la contratación de servicios que permitirán la implementación de repositorio institucional. Por otra parte, se realizó la presentación final de los proyectos de la 19° edición del Premio Nacional Juvenil de Ciencias "Pierre et Marie Curie".

Por último, se destaca la realización de actividades de apoyo transversal a la ejecución anual del programa, como por ejemplo: pagos a funcionarios contratados del programa, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros de avance, para las diversas instancias internas y externas. Con respecto a la ejecución presupuestaria de PROCIENCIA y con la ampliación de presupuesto aprobada, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2021 se cuenta con una ejecución del 54,45%, logrando una ejecución total de 84,62% del presupuesto 2021.




**TETĀ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondeha  
Ministerio de HACIENDA

**TETĀ REKUĀI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública

<b>Proyecto</b>	Innovación en Empresas del Paraguay			
<b>OEE</b>	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
<b>Código SNIP N°</b>	568			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	10.000.000	<b>GS.</b>	56.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
13.372.425.826	42.627.574.174		23,88%	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
21/09/2017	21/09/2022		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Alcance nacional				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
25,16%			70,72%	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
28.365.430.500	10.609.147.926		37,40%	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

Durante el último cuatrimestre se continuó con la ejecución y seguimiento a proyectos adjudicados en el segundo trimestre, y con la socialización de los instrumentos que actualmente se encuentran disponibles en el sistema de postulación en línea. Se procesaron transferencias a: proyectos de servicios tecnológicos e incubación, proyectos de creación y arranque de empresas de base tecnológica, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico; así como creación y fortalecimiento de posgrados e incorporación de gestores de innovación en empresas. Se firmaron contratos de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, creación y arranque de empresas de base tecnológica, creación y/o fortalecimiento de posgrados, misiones tecnológicas, incorporación de gestores de innovación en empresas. En el marco de la Encuesta de Innovación Empresarial 2021 fueron encuestadas 675 empresas a nivel nacional, dedicadas a actividades manufactureras, servicios de telecomunicaciones, actividades informáticas, actividades de Información, actividades de ingeniería, actividades de investigación y desarrollo (I+D), principalmente en los departamentos de Alto Paraná, Central e Itapúa. Se elaboró un Directorio General de Empresas que servirá de base para el próximo relevamiento de Encuesta de Innovación Empresarial. se ha seleccionado y contratado a la empresa Auditora externa para el periodo 2021-2022.



**TETÁ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondcha  
Ministerio de HACIENDA

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública


<b>Proyecto</b>	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LAB. SENAD		
<b>OEE</b>	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<b>Código SNIP N°</b>	890		
<b>Financiamiento</b>	REPÚBLICA DE CHINA		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	2.500.000	<b>GS.</b> 15.300.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
13.485.895.527	1.814.104.473		88,14%
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
26/12/2018	26/12/2020		26/12/2022

**Ubicación geográfica del Proyecto**

Asunción

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
52,45%	94,73%	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>
8.000.000.000	5.276.577.489	65,96%

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

La Unidad Ejecutora informó que se procedió a la recepción definitiva de la obra encontrándose en pleno uso el Laboratorio Forense y Centro de evidencias.

En lo referente a la adquisición de equipamiento para el laboratorio, también se recepcionaron todos los equipamientos previstos que se citan a continuación: 1. Cromatógrafo Gaseoso acoplado a Espectrómetro de Masas Triple Cuadrupolo 2. Cromatógrafo Gaseoso con dos detectores FID + Headspace 3. Espectrofotómetro RAMAN Portátil 4. Refrigerador y Ultracongelador 5. Cromatógrafo Líquido de Alta Presión 6. Agitador Magnético 7. Espectrofotómetro UV - Vis 8. Espectrofotómetro FTIR 9. Rotaevaporador 10. Liofilizador 11. AgitadorVortex 12. Baño Maria 13. Cabina de Flujo Laminar 14. Micropipetas Automaticas 15. Centrífuga 16. Microcentrífuga 17. Pímetro Digital Portátil 18. Gabinete de Observación 19. Baño Ultrasónico 20. Maletín de Transporte 21. Picnómetro 22. Phmetro 23. Aparato Digital de Punto de Fusión 24. Titulador KF Volumétrico 25. Equipo de Filtración al Vacío 26. Bomba de Vacío 27. Termo higrómetro 28. Microscopio Óptico con Cámara 29. Campana Extractora para Laboratorio 30. Microscopio Invertido 31. Purificador de Agua 32. Balanza Semi-Micro 33. Balanza Electrónica Analítica 34. Balanza Electrónica de Precisión 35. Baño Seco Digital 36. Estufa de Esterilización y Secado 37. Máquina Empacadora al Vacío 38. Medidor de Compuestos Químicos . Se recepcionaron el 100% de los mobiliarios para el laboratorio forense.

En cuanto a la capacitación del personal del laboratorio, se desarrollaron los cursos, y se encontraba en etapa final de desarrollo e implementación del módulo "Sistema de gestión de laboratorio y depósito de evidencias" para iniciar el año 2022.

La adquisición de vehículos equipados con laboratorio móvil para toma de muestras y análisis primario de campo, se encontraba pendiente de autorización del Equipo Económico Nacional.



**TETĀ VIRU MOHENDAPY**  
Motenondeha  
Ministerio de HACIENDA

**TETĀ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

**SNIP** py  
Sistema Nacional de Inversión Pública


<b>Proyecto</b>	Equipamiento e Implementación de bibliotecas públicas		
<b>OEE</b>	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<b>Código SNIP N°</b>	923		
<b>Financiamiento</b>	REPÚBLICA DE CHINA		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	450.000	<b>GS.</b> 2.335.650.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
362.900.247	1.972.749.753	15,54%	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
09/09/2020	09/09/2022	N/A	

**Ubicación del Proyecto**

Alcance Nacional

<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>	<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
28,5%	28,5%	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/2021</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>
2.465.120.000	362.900.247	14,72%

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre de 2021, se concretaron los procesos licitatorios para la adquisición de almohadas, juegos lúdicos y equipos de computación, los cuales se encuentran adjudicados y entregados por los proveedores a la Secretaria Nacional de Cultura (SNC), en resguardo para su posterior distribución a los beneficiarios. La adquisición de muebles y enseres se encuentra adjudicada y en proceso de entrega por parte del proveedor a la SNC. Para la implementación de nuevas bibliotecas públicas se realizó el proceso licitatorio identificado como "Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" - ID 403.398.