



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Setiembre - Diciembre 2022



 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	Innovación en Empresas del Paraguay			
<b>OEE</b>	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
<b>Código SNIP N°</b>	568			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	10.000.000	<b>GS.</b>	68.663.064.061
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
30.492.604.795	38.170.459.266		44,40 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
21/09/2017	21/09/2022		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
10 %			80 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
27.929.515.356	17.120.178.969		61,30 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

La Entidad informó que en el Componente 1, la Actividad 1 "Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico" fueron aprobados 9 proyectos, 3 Proyectos están pendientes de NOB, 9 Proyectos con firma de Contratos, 8 con 1ra Transferencia y 2 Proyectos con 2da Transferencia.

En la Actividad 2 "Proyectos asociativos de innovación y desarrollo tecnológico" fue aprobado 1 Proyecto Consejo, 1 Proyecto cuenta con contrato firmado, 1 Proyecto cuenta con 1ra Transferencia y 1 Proyecto cuenta con 3ra Transferencia.

En la Actividad 3 "Proyectos de apoyo a la creación y arranque de empresas de base tecnológicas" fueron aprobado 15 Proyectos 11 Proyectos cuentan con Contratos Firmados, 8 Proyectos cuentan con 1ra Transferencia y 10 Proyectos cuentan con 2da Transferencia.

En la Actividad 4 "Proyectos de fortalecimiento de servicios tecnológicos y de incubación" un 1 Proyecto cuenta con 3ra Transferencia.

En cuanto al Componente 2, en la Actividad 1 "Proyectos de creación y fortalecimiento de posgrados" fueron aprobados 6 Proyectos, 5 cuentan con firma de Contrato, 4 Proyectos cuentan con 1ra Transferencia y 3 cuentan con 3ra Transferencia.

En la Actividad 2 "Apoyo a la incorporación de gestores de innovación en empresas" 12 Proyectos de Misiones se encuentran en proceso de Evaluación, 1 Proyecto cuentan con firma de Contratos, 1 cuenta con 1ra Transferencia, 3 Proyectos cuentan con 2da Transferencia y 1 cuenta con 3ra Transferencia.


En la Actividad 3 "Misiones tecnológicas": existen 2 Proyectos que cuentan con Adjudicación aprobados por Consejo, 2 cuentan con firma de Contrato y 5 Proyectos cuentan con 1ra Transferencia.

En el Componente 3, en La Actividad 2 "Auditoria y Evaluaciones" fueron remitidos documentos solicitados y respondidas notas a la Contraloría General de la República (CGR) y se aguarda informe de CGR.



<b>Proyecto</b>	Construcci3n y Equipamiento del Lab. SENAD		
<b>OEE</b>	PRESIDENCIA DE LA REP3BLICA		
<b>C3digo SNIP N3</b>	890		
<b>Financiamiento</b>	REP3BLICA DE CHINA		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	2.500.000	<b>GS.</b> 17.289.289.780
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecuci3n</b>
15.197.773.715	2.091.516.065		87,90 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Pr3rroga</b>
26/12/2018	26/12/2020		31/12/2022
<b>Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance F3sico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance F3sico Acumulado Total</b>	
16 %		88 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecuci3n en Gs. al 31/12/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
4.000.000.000	1.711.878.188	42,80 %	

### AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACI3N ACTUAL

En este 3ltimo cuatrimestre se dio inicio a la obra con los trabajos en el segundo piso (tercer nivel) que incluye la provisi3n y montaje de puerta met3lica de 1 x 2.10 para acceso independiente a TICS, colocaci3n de techo, estructura met3lica con vidrios templados sobre nuevo acceso a TICS y Port3n principal de evidencias. Provisi3n, montaje e instalaci3n de acondicionador de aire para oficina de director y dep3sito de contra muestra. Piso de hormig3n armado de alta resistencia de 15 cm de espesor para estacionamiento y relleno con piedra triturada.

La adquisici3n de equipamientos para el funcionamiento de las oficinas de apoyo ser3 desarrollada una vez culminada la obra en el segundo piso.


Se procedi3 a la adquisici3n de gases e insumos para laboratorio para el mantenimiento y funcionamiento 3ptimo del laboratorio forense, adem3s se culmin3 la capacitaci3n del personal del laboratorio.

En cuanto a la adquisici3n de un laboratorio m3vil se tuvo un avance del 100% con la adjudicaci3n y recepci3n del veh3culo tipo furg3n.



<b>Proyecto</b>		Equipamiento e Implementación de bibliotecas públicas			
<b>OEE</b>		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
<b>Código SNIP N°</b>		923			
<b>Financiamiento</b>		LOCAL, REPÚBLICA DE CHINA			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	450.000	<b>GS.</b>	2.335.650.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
1.338.271.950		997.378.050		57,30 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
09/09/2020		09/12/2022		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>		
24 %			52 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
2.063.831.753		975.371.703		47,26 %	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**



**SITUACIÓN ACTUAL**

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos, reportó que se inició la obra para la implementación de la Biblioteca Pública en la ciudad de Vicente Ignacio Iturbe, Dpto. Guairá, en el marco del Proceso licitatorio Adjudicado, a través del ID N° 415.978.

Además se concluyó la ejecución de obras de la Biblioteca en la ciudad de Minga Guazú, Dpto. Alto Paraná.

Se declararon desiertos los procesos licitatorios con ID N° 417.925, para los trabajos en la localidad de Caazapá, Dpto. de Caazapá e ID N° 421.075, para los trabajos en la localidad de San Pedro del Ycuamandyju. Por otro lado, se dieron apertura a las Bibliotecas Públicas Municipales de Filadelfia, Dpto. Boquerón y Atyra, Dpto. Cordillera.


Así también, se realizaron 3 suscripciones de Convenios Marco y Acuerdos Específicos y se prosiguen con los demás distritos beneficiarios.

Respecto al Plan de Capacitaciones, para la atención al usuario avanza en forma gradual en las Bibliotecas Públicas habilitadas. La primera biblioteca beneficiada con la Jornada de Capacitación, fue en la ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pdte. Hayes, con el tema "Las bibliotecas como eje propulsor de la lectura".



<b>Proyecto</b>		Construcci3n, Mejoram. Escen. Deport. y Desarr.de XII J.S			
<b>OEE</b>		PRESIDENCIA DE LA REP3BLICA			
<b>C3digo SNIP N3</b>		932			
<b>Financiamiento</b>		LOCAL			
<b>Costo del Proyecto</b>		<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	476.266.981.402
<b>Avance Financiero en Gs.</b>		<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecuci3n</b>	
442.062.909.513		34.204.071.889		92.818,30 %	
<b>Fecha de Inicio</b>		<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Pr3rroga</b>	
01/07/2021		01/07/2023		N/A	
<b>Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto</b>					
Nacional	N/A				
<b>Avance F3sico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance F3sico Acumulado Total</b>		
73 %			81 %		
<b>PGN Vigente en Gs.</b>		<b>Ejecuci3n en Gs. al 31/12/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
444.117.996.122		409.913.924.233		92,30 %	

### AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACI3N ACTUAL

La Entidad no report3 en el periodo establecido



<b>Proyecto</b>	Transferencia PROCENCIA II			
<b>OEE</b>	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
<b>C3digo SNIP N°</b>	958			
<b>Financiamiento</b>	APLICACI3N FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	N/A	<b>GS.</b>	599.274.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecuci3n</b>	
31.103.442.348	568.170.557.652		5,19 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Pr3rroga</b>	
23/06/2021	22/06/2027		N/A	
<b>Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance F3sico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance F3sico Acumulado Total</b>	
11 %			12 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecuci3n en Gs. al 31/12/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
111.265.013.363	30.978.009.040		27,84 %	

### AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACI3N ACTUAL



La entidad reportó que en el COMPONENTE I: El instrumento de Proyectos de I+D lanzó la primera convocatoria para presentación de propuestas financiables. El instrumento de eventos científicos emergentes contó con la apertura de una segunda ventanilla para postulación de propuestas de eventos científicos, el presente instrumento es el único que alcanzó (y sobrepasó) la meta propuesta para el 2022. Por otra parte, mediante los instrumentos de Proyectos estratégicos y Proyectos asociativos/metacéntricos de I+D, se propició la elaboración de una nueva herramienta para recoger la trayectoria científica y/o académica de las instituciones. Un oferente fue adjudicado para administrar el portal en el año 2023 en el instrumento Acceso a información científica y tecnológica Portal CICCO.

COMPONENTE II: Fue lanzada la primera convocatoria de Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia. Fueron adjudicadas 23 postulaciones en el instrumento de financiamiento de estancias de investigación.

COMPONENTE III: El Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII) comunicó los resultados, suscribió contratos y realizó la entrega de incentivos correspondientes a los investigadores categorizados en la primera convocatoria para el Ingreso y Reingreso al PRONII. Continuaron los contratos de los investigadores repatriados/radicados de PROCIENCIA I. Se abrió la primera ventanilla para la presentación de postulaciones. Por otra parte, con el instrumento de Apoyo a publicaciones científicas se adjudicó y efectuó el pago en concepto de reembolso a 7 investigaciones por sus respectivas publicaciones científicas.

COMPONENTE IV: Los concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico contaron con ganadores bajo las modalidades de: (1) Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR, (2) Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico, y, (3) Concurso Nacional de Fotografía Científica, los ganadores recibieron galardones y premios monetarios. Respecto al instrumento de Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología, 11 personas (entre físicas y jurídicas) obtuvieron la adjudicación de un apoyo económico para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas (COFA01). Respecto al Premio Nacional Juvenil de Ciencias: Pierre et Marie Curie, se destaca la participación de instituciones educativas provenientes 7 (siete) departamentos del país (Alto Paraná, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, Ñeembucú y Paraguari) durante la Feria realizada en el mes de octubre en marco del premio

COMPONENTE V: Entre las actividades se pueden distinguir: las gestiones para llamado, evaluación y contratación de profesionales técnicos y administrativos, la realización de la auditoría externa del programa PROCIENCIA II periodo 2021, la publicación y socialización de los resultados de la evaluación final del programa PROCIENCIA I, y finalmente, la contratación del experto técnico para el diseño de la evaluación de impacto de PROCIENCIA I.