



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Setiembre - Diciembre 2022



 *Sistema Nacional
de Inversión
Pública*





Proyecto		Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA.		
OEE		SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL		
Código SNIP N°		710		
Financiamiento		BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	16.306.294	GS.	91.315.246.400
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
21.427.153.071		69.888.093.329		23,47 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/03/2020		27/03/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
25 %			32 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2022		Porcentaje Ejecutado
17.577.668.302		14.138.708.118		80,44 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2022 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se concluyeron consultorías para incrementar la capacidad de los laboratorios en análisis de residuos de alimentos y de resistencia antimicrobiana; se lograron avances en el desarrollo del Plan Sanitario de Equinos, el Programa Nacional de Enfermedades Reproductivas en Rumiantes, el Programa de Formación Integral de profesionales veterinarios para el diagnóstico de la Brucelosis.

Se dió inicio a la consultoría para establecer la factibilidad de operar un laboratorio de biología molecular por el SENACSA. Asimismo, se concluyó el Programa de Modernización Organizacional, acorde al Modelo Estándar de Control Interno y se completó el conjunto de normativa a ser aplicada en el sector ovino / caprino.

En cuanto a tecnologías, se tuvo avances en la implementación del Software LIMS de gestión de laboratorios, se inició la consultoría para el desarrollo del sistema de información de sanidad animal 2.0, además se iniciaron los trabajos para unificar el centro de datos único del SENACSA y también con la selección de la firma que desarrollará el Sistema de Identificación Animal del Paraguay.

En materia de infraestructura, se completó la construcción de la coordinación de región / unidad zonal de Villa Hayes y de la Unidad Zonal de Loma Plata (Chaco); se encuentra en construcción la Unidad Zonal de Dr. Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9), y se firmó contrato con la contratista para la construcción de la Coordinación de Región de Pozo Colorado.

Por otro lado, se contrataron consultores para realizar estudios de suelo, cálculo estructural, carga eléctrica y climatización de las futuras obras.