



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Enero – Abril 2022


 *Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública*





<b>Proyecto</b>	Mejoramiento Ampliac. de productos financ. al Sect. Prod			
<b>OEE</b>	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
<b>Código SNIP N°</b>	572			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	30.000.000	<b>GS.</b>	168.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
166.870.569.195	1.129.430.805		99,33 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
27/11/2018	27/11/2021		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			100 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
27.000.000.000	0		0,00 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




### SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre no se han registrado avances debido a que los desembolsos de los créditos se otorgaron con recursos propios de la AFD, considerando que se contaba con suficiente liquidez.



<b>Proyecto</b>	<b>-Mejoramiento y Desarrollo del Financ. de la Vivienda en Py</b>			
<b>OEE</b>	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
<b>Código SNIP N°</b>	666			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	30.000.000	<b>GS.</b>	168.000.000.000
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
122.541.104.193	45.458.895.807		0,00 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
16/01/2019	16/01/2025		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional				
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %			53 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
69.000.000.000	0		0,00 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre no se han registrado avances debido a que los desembolsos de los créditos se otorgaron con recursos propios de la AFD, considerando que se contaba con suficiente liquidez.