



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Capacitación y Evaluación de Educación Superior			
OEE		AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
Código SNIP N°		644			
Financiamiento		Aplicación Fondo para la Excelencia de la Educac. e Invest.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.
					23.167.811.280
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
19.655.888.592		3.511.922.688		84,84 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
27/05/2016		27/05/2019		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1 %			79 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
2.794.557.939		219.124.202		7,84 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Entre los productos entregados a la fecha por el proyecto se pueden citar 157 carreras de grados evaluadas, 69 maestrías y doctorados, y 26 criterios de calidad elaborados, para la acreditación de carreras de grado y programas de posgrado. Así también se elaboraron 3 mecanismos de evaluación para la acreditación institucional en 8 universidades públicas y en 8 institutos superiores de educación, con fines diagnósticos y en 15 institutos de formación docente evaluados con fines de acreditación.

Por otro parte, la Red Internacional de Agencias de Garantía de Calidad en la Educación Superior (INQAHE), otorgó la acreditación con certificación internacional a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), por las buenas prácticas en garantía de la calidad.

Se encuentran iniciados los trabajos para desarrollar el sistema informático IDEAS (Información, Diagnóstico, Evaluación, Acreditación y Seguimiento).