



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Enero – Abril 2022





<b>Proyecto</b>	Censo Poblacional de Paraguay		
<b>OEE</b>	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
<b>Código SNIP N°</b>	869		
<b>Financiamiento</b>	BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	43.000.000	<b>GS.</b> 282.208.601.709
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
6.893.007.265	275.315.594.444		2,44 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
N/A	N/A		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
20 %		20 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 30/04/2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>
218.078.638.387	2.131.400.324		5,97 %

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

Se realizó la actualización cartográfica en campo en 17 Bases operativas simultáneamente, utilizando dispositivos electrónicos con el software Qfield para el registro de viviendas y referencias actualizando la base de datos cartográfica del INE en el marco de las tareas preparatorias del CNPV 2022. Se inició el proceso de preparación de la logística (preparación y distribución de materiales para el censo experimental), reclutamiento y capacitación del personal para el desarrollo del Censo Experimental, que se llevará a cabo el 07 de mayo del corriente.