



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Enero - Abril 2023


 Sistema Nacional
de Inversión
Pública





Proyecto		Censo Poblacional de Paraguay			
OEE		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
Código SNIP N°		869			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	43.000.000	GS.	282.208.601.709
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
193.746.305.230		88.462.296.479		68,65 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
08/11/2021		08/11/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6 %			89 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
33.873.691.125		13.995.883.467		41,32 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer cuatrimestre de este año, se realizaron las siguientes actividades: Crítica de cuestionarios del Censo indígena para publicación del total nacional e indígena, Pre crítica de cuestionarios del Censo Nacional: Examinación y corrección de la información sobre localización geográfica, tipo de vivienda, condición de ocupación de la vivienda, cantidad hogar, conformación del hogar y resumen por sexo y edad, Control de calidad de totales en base de datos, Validación y consistencia de base de datos consolidada (sin codificación de variables abiertas). Además, prosiguen las actividades de Digitalización y análisis de los cuestionarios censales (DI) con un avance del 46%.