



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA


Enero - Abril 2023





Proyecto		Mejoramiento de Invest. Innov y Transf. de Tecnol. Agraria			
OEE		INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA			
Código SNIP N°		786			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	20.000.000	GS.	107.593.654.200
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
4.138.117.403		103.455.536.797		3,85 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2022		24/04/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1 %			9 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2023		Porcentaje Ejecutado	
28.392.000.000		671.715.653		2,37 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos, no respondió las observaciones remitidas por esta dependencia en el plazo de establecido.