



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DEL INTERIOR


Enero – Abril 2022





Proyecto	Prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujeres		
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR		
Código SNIP N°	379		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.061.352	GS. 56.343.571.200
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
5.177.120.479	51.166.450.721		9,19 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
14/12/2017	14/12/2022		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Asunción, Central			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		16 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/2022	Porcentaje Ejecutado	
36.143.894.657	13.000.000	0,04 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Se trabaja en el Diseño del Protocolo de actuación policial en las comisarías a ser intervenidas. Se encuentra en proceso de llamado para equipamiento de la Comisaria 12 en el marco de su re funcionalización publicación en la DNCP. En proceso de llamado de presentación de ofertas para la implementación del modelo de gestión de seguridad ciudadana a nivel comunitario en dos zonas. En proceso de contratación de empresas para las Campañas comunicacionales contra la Violencia Intrafamiliar.



Proyecto	Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana Nac.		
OEE	MINISTERIO DEL INTERIOR		
Código SNIP N°	382		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	10.061.352	GS. 58.456.428.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
5.511.158.998	52.945.269.802		9,43 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
14/12/2017	14/12/2022		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1 %		32 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado
29.799.142.478	770.554.700		2,59 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre finalizó el Diagnóstico de Integración de Sistemas y plan de trabajo. Fueron entregados los resultados de la 1era Encuesta de Victimización 2019 de entrada. En ejecución el Acuerdo Específico entre el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de la Mujer para la realización de la Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en el Paraguay (ENSIMUP). En proceso de contratación de servicios para la adecuación física, ampliación y equipamiento de la infraestructura del servicio de atención de llamadas del Sistema 137 SOS Mujer.