



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Enero – Abril 2022





Proyecto	Promoción de Inversión Extranjera en Paraguay			
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
Código SNIP N°	217			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS.	45.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
43.892.668.846	1.107.331.154		97,50 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/11/2014	30/11/2019		30/11/2023	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			95 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
7.735.463.000	1.370.456.722		21,33 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre del 2022 fue instalada una Empresa por un valor de USD 200,000, creando con ella 5 puestos laborales. Mediante misiones directas se llegó a un total de 395 Inversionistas, mientras que a través de Misiones Empresariales Inversas se llegó a 114 Empresarios, se brindó apoyo a 3 inversionistas mediante la Atención preferencial en Alfombra Roja, además en eventos de promoción de inversiones se llegó a un total de 44 Empresarios. Se obtuvieron decisiones de Inversión de 9 empresas.



Proyecto	Capacitación DE LA PRODUCT. DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL					
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
Código SNIP N°	324					
Financiamiento	BID					
Costo del Proyecto	USD	2.000.000		GS.	13.199.822.483	
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución			
5.456.274.636	7.743.547.847		41,33 %			
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga			
18/02/2016	18/02/2021		18/02/2023			
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional						
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total			
2 %			87 %			
PGN Vigente en Gs	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022			Porcentaje Ejecutado		
5.393.540.449	230.750.000			5,81 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El 25 de abril se realizó el lanzamiento para postulación de mipymes interesadas en recibir asistencia a través de la página: <https://www.mipymes.gov.py/programa-pmce/>


En la Modalidad 1 de Servicio de Formación en Gestión y Administración de MIPYMES, se dio seguimiento a la asistencia técnica de 24 MIPYMES inscriptas en el 2021, ofreciendo asistencia para la conclusión de Planes de Negocio del beneficiario, las mismas se realizan de forma presencial y a distancia, vía plataforma Microsoft Teams.

Se publicó el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSULTORIA "Servicio de Consultoría para implementar esquema de Asistencia Técnica a MIPYMES de las Modalidades 1 y 2, para asistencia técnica focalizada y específica a las necesidades de desarrollo de las MIPYMES.



Proyecto		Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exp. en Py			
OEE		MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
Código SNIP N°		707			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	10.000.000	GS.	56.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
12.530.803.101		43.469.196.899		22,37 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
03/07/2018		03/07/2023		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2 %			49 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
10.964.841.390		1.779.562.022		27,05 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre, 152 empresas están siendo asistidas mediante 90 Subproyectos. De las cuales 4 tienen potencial exportador (TIPO A) y se encuentran con subproyectos finalizados, en tanto que una de las empresas posee experiencia exportadora (TIPO C) y ha finalizado su subproyecto. A abril 2022, las exportaciones sectoriales totalizan USD 1,038 millones, que representan el 15% más de lo alcanzado en el mes de abril 2021.