



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Mayo - Agosto 2022


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	Mejoramiento Ampliac. de productos financ. al Sect. Prod.		
<b>OEE</b>	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO		
<b>Código SNIP N°</b>	572		
<b>Financiamiento</b>	BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	30.000.000	<b>GS.</b> 194.357.688.257
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
166.870.569.195	27.487.119.062		85,86 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
27/11/2018	27/11/2021		05/12/2023
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %		100 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
27.000.000.000	0	0,00 %	

**AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO**




**SITUACIÓN ACTUAL**

En el segundo cuatrimestre no se han registrado avances debido a que los desembolsos de los créditos se otorgan con recursos propios de la AFD, considerando que se contaba con suficiente liquidez



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento y Desarrollo del Financ. de la Vivienda en Py		
<b>OEE</b>	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO		
<b>Código SNIP N°</b>	666		
<b>Financiamiento</b>	BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	30.000.000	<b>GS.</b> 197.963.558.680
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>
122.541.104.193	75.422.454.487		61,90 %
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>
06/06/2018	16/01/2023		N/A
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
0 %		53 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
69.000.000.000	0	0,00 %	

### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre no se han registrado avances debido a que los desembolsos de los créditos se otorgaron con recursos propios de la AFD, considerando que se contaba con suficiente liquidez