



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Mayo - Agosto 2022


 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública





<b>Proyecto</b>	Censo Poblacional de Paraguay			
<b>OEE</b>	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
<b>C3digo SNIP N3</b>	869			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	43.000.000	<b>GS.</b>	282.208.601.709
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecuci3n</b>	
62.306.229.101	219.902.372.608		22,08 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Pr3rroga</b>	
08/11/2021	08/11/2026		N/A	
<b>Ubicaci3n Geogr3fica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance F3sico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance F3sico Acumulado Total</b>	
43 %			43 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecuci3n en Gs. al 31/08/ 2022</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
218.078.638.387	39.267.665.630		18,01 %	

### AVANCE F3SICO Y PRESUPUESTARIO



### SITUACI3N ACTUAL

La entidad report3 que al segundo cuatrimestre se realiz3 la actualizaci3n cartogr3fica en campo de 29 bases operativas simult3neamente, utilizando dispositivos electr3nicos con el software Qfield para el registro de viviendas y referencias actualizando de esta forma la base de datos cartogr3fica del INE con miras al d3a del Censo Nacional. Igualmente se desarrolla el preparativo de la log3stica que ser3 utilizada como papeler3a, insumos, movilidad, enseres y otros. Tambi3n se sigue trabajando en el reclutamiento de capacitadores, jefes departamentales y distritales para el Operativo del CNPV 2022.