



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO


## INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Mayo - Agosto 2023



<b>Proyecto</b>	Censo Poblacional de Paraguay			
<b>OEE</b>	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
<b>Código SNIP N°</b>	869			
<b>Financiamiento</b>	BID			
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	43.000.000	<b>GS.</b>	282.208.601.709
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>		<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
207.848.993.277	74.359.608.432		73,65 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>		<b>Fecha de Prórroga</b>	
08/11/2021	08/11/2026		N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>				
Nacional	N/A			
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>			<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
7 %			90 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>		<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
51.688.392.599	28.098.571.514		54,36 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que se realizaron las siguientes actividades: 1. Crítica de cuestionarios del Censo Indígena para publicación del total nacional e indígena 2. Pre crítica de cuestionarios del Censo Nacional 3. Control de calidad de totales en base de datos 4. Validación y consistencia de base de datos consolidada (sin codificación de variables abiertas) Se tiene un avance de la actividad: Información de resultados del CNPV validados y difundidos en un 50%