



INFORME DE MONITOREO FÍSICO INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

Mayo - Agosto 2022

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública






Proyecto	Mejoramiento de Invest. Innov y Transf. de Tecnol. Agraria			
OEE	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA			
Código SNIP N°	786			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	20.000.000	GS.	107.593.654.200
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0	107.593.654.200		0,00 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2022	24/04/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			0 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2022		Porcentaje Ejecutado	
3.582.470.825	0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2022, la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó a ésta dependencia, el avance físico de ejecución.