



# INFORME DE MONITOREO FÍSICO

## INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA


Mayo - Agosto 2023

 Sistema Nacional  
de Inversión  
Pública



<b>Proyecto</b>	Mejoramiento de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria		
<b>OEE</b>	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA		
<b>Código SNIP N°</b>	786		
<b>Financiamiento</b>	BID		
<b>Costo del Proyecto</b>	<b>USD</b>	20.000.000	<b>GS.</b> 107.593.654.200
<b>Avance Financiero en Gs.</b>	<b>Saldo Financiero en Gs.</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>	
5.027.054.397	102.566.599.803	4,67 %	
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Fecha de Prórroga</b>	
24/04/2022	24/04/2027	N/A	
<b>Ubicación Geográfica del Proyecto</b>			
Nacional	N/A		
<b>Avance Físico Reportado del Periodo</b>		<b>Avance Físico Acumulado Total</b>	
3 %		11 %	
<b>PGN Vigente en Gs.</b>	<b>Ejecución en Gs. al 31/08/ 2023</b>	<b>Porcentaje Ejecutado</b>	
28.392.000.000	1.560.652.647	5,50 %	

#### AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



#### SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del presente periodo fiscal, la Unidad Ejecutora informó que se realizaron las siguientes contrataciones a través de la modalidad de 3 Curriculum Vitae: un Profesional en biotecnología, un asistente de laboratorio en biotecnología, dos profesionales agrarios y dos asistentes agrarios para el rubro de arroz, para el Departamento de Cordillera, dos profesionales pecuarios en la línea de investigación de sistema bovina de cría vacuna, para el Departamento de Paraguari.

Así también, se contrató a un consultor individual nacional, un especialista de apoyo técnico y fiduciario en gestión de proyectos, y un especialista ambiental y cambio climático para el proyecto.

Por otra parte, se encuentra en proceso de No objeción para la adquisición y la consolidación de las especificaciones técnicas, de las maquinarias agrícolas y experimentales, requeridas para el Departamento de Cordillera e Itapúa.